


“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Тоғ-кон саноати ва геология
вазирлиги – Хавфлар қўмитаси раиси


Б. Исламов
«17» 07. 2025 йил

**Тоғ-кон саноати ва геология вазирлиги хавфларни камайтириш (олдини олиш ва бартараф этиш) юзасидан
ЧОРА-ТАДБИРЛАР РЕЖАСИ**

T/p	Хавф номи	Чора-тадбир номи	Амалга ошириш механизми	Амалга ошириш муддати	Масъул таркибий бўлинма	Изоҳлар
1	Ўрганилаётган майдонлардаги фойдали казилма маъдан таналарининг табиатда учраши ўзгарувчанлиги, геологик жихатдан (узилмалар, сурилмалар, маъдан танасидаги фойдали казилма микдори камайтириши) мураккаблиги сабабли режалаштирилган захира ва ресурсларнинг бажарилмаслиги	1. Объектлар бўйича маълумотлар базасини тўлиқ рақамлаштириш ва замонавий 3D моделини тузиш. 2. Муқобил объектларни параллел равишда ўрганиб бориш.	Йиллик Минерал-хомашё базасини ривожлантириш дастури доирасида муқобил объектларни ўрганиб, геология-кидирув ишларини олиб бориш.	Доимий	Минерал хомашё базасини ривожлантириш бошқармаси Регионал ва рудали геология бўлими	
2	Йиллик режалаштирилган кон ва участкаларни аукцион савдоларига чиқарилмай қолиш	Аукцион савдоларига жойлаштирилиши режалаштирилган майдонларни манфаатдор вазирлик ва идоралар билан келишиш чораларини кўриш.	Аукцион савдоларига чиқарилиши режалаштирилган кон ва участкаларни тегишли манфаатдор вазирликлар билан келишиш тартибини соддалаштириш ҳамда зарур	Йил давомида	Минерал хомашё базасини ривожлантириш бошқармаси Ер қабридан фойдаланиш ва	

Т/р	Хавф номи	Чора-тадбир номи	Амалга ошириш механизми	Амалга ошириш муддати	Масъул таркибий бўлинма	Изоҳлар
			ҳолатларда меъёрий хужжатлар ишлаб чиқиш		давлат хизматлари бошқармаси Регионал ва рудали геология бўлими	
3	Йиллик Минерал-хомашё базасини ривожлантириш дастури доирасидаги лойиҳа майдонларида геология-кидирув ишларини олиб боришда бошқа манфаатдор вазирликлар билан келишишни амалга ошмай қолиш	Геология-кидирув ишларини олиб бориш режалаштирилган майдонларни манфаатдор вазирлик ва идоралар билан келишиш чораларини кўриш.	Геология-кидирув ишлари олиб бориладиган майдонларни тегишли манфаатдор вазирликлар билан келишиш тартибини соддалаштириш ҳамда зарур ҳолатларда меъёрий хужжатлар ишлаб чиқиш	Ҳар йили	Минерал хомашё базасини ривожлантириш бошқармаси Регионал ва рудали геология бўлими	
4	Йиллик Минерал-хомашё базасини ривожлантириш дастурини тегишли вазирлик ва идоралар билан келишиш жараёнида келишиш муддатларининг бузилиши	Йиллик Минерал-хомашё базасини ривожлантириш дастурини тегишли вазирлик ва идоралар билан келишиш жараёнида иштирик этувчиларни тенг ҳуқуқли ижрочилар этиб белгилаш.	Республика бюджет қонунида вазирлик ва идоралар билан келишиш жараёнида иштирик этувчиларни тенг ҳуқуқли ижрочилар этиб белгилаш	бюджет қонуни тасдиқлан гунга қадар	Молиялаштириш ва техник сиёсат бошқармаси, Давлат дастурларини шакллантириш бўлими	
5	Минерал-хомашё базасини ривожлантириш дастурига ажратилган бюджет маблағларининг мақбуллаштирилиши (камайтирилиши)	Йиллик Минерал-хомашё базасини ривожлантириш дастурига ажратиладиган бюджет маблағларининг мақбуллаштирилмаслигини и бюджет қонуни билан белгилаб қўйиш.	Республика бюджет қонунида ажратиладиган бюджет маблағларининг мақбуллаштирилмаслигини белгилаб қўйиш	бюджет қонуни тасдиқлан гунга қадар	Молиялаштириш ва техник сиёсат бошқармаси, Давлат дастурларини шакллантириш бўлими	

Т/р	Хавф номи	Чора-тадбир номи	Амалга ошириш механизми	Амалга ошириш муддати	Масъул таркибий бўлинма	Изоҳлар
6	Йиллик Минерал-хомашё базасини ривожлантириш дастури доирасида маблағлар, иш хажмларининг қайта тақсимланиши	Режадан ташқари лойиҳаларни инобатга олган ҳолда минерал хом ашё базасини ривожлантириш дастурларидаги лойиҳаларга белгиланган маблағларни қайта тақсимлаш.	Йиллик Минерал-хомашё базасини ривожлантириш дастурида режадан ташқари лойиҳаларни инобатга олган ҳолда резерв маблағларни кўзда тутиш	Хар йили йиллик минерал-хомашё базасини ривожлантириш дастури шакллантириш жараёнида	Молиялаштириш ва техник сиёсат бошқармаси, Минерал хомашё базасини ривожлантириш бошқармаси, Давлат дастурларини шакллантириш бўлими	
7	Кадрлар танқислиги	Ички кадрлар захирасини шакллантириш ва малака ошириш	1. Малака ошириш курсларига йўналтириш 2. Иш ўрнида ўқитиш (менторлик) тизимини жорий этиш	Доимий	Инсон ресурслари бўлими, Таркибий бўлинмалар раҳбарлари	
8	Меҳнат ресурсларининг мақбул тақсимланмаганлиги	Ходимлар юкламасини таҳлил қилиш ва функцияларни аниқ тақсимлаш	1. HRM.argos.uzда юклама маълумотларини тўлиқ юритиш 2. Лавозим вазифаларини ойма-ой таҳлил қилиш 3. Иш унумдорлиги асосида вазифаларни қайта тақсимлаш	Доимий	Инсон ресурслари бўлими, Таркибий бўлинмалар раҳбарлари	Механизм 9-пунктдаги хавфни камайтиришга ҳам хизмат қилади
9	Кадрлар эҳтиёжини таҳлил ва прогноз қилиш даражасининг пастлиги	Йиллик таҳлил ҳужжатини шакллантириш ва HR кўрсаткичларини жорий этиш	1. Йиллик таҳлил ҳужжатини шакллантириш 2. HR-индикаторларини жорий этиш (% вакансия, ўртача ёш)	2025 йил 4 чорак якуни	Инсон ресурслари бўлими, АКТ бўлими	Ушбу чора-тадбир 8-пунктда кўрсатилган хавфни бартараф

Т/р	Хавф номи	Чора-тадбир номи	Амалга ошириш механизми	Амалга ошириш муддати	Масъул таркибий бўлинма	Изохлар
			3. Аттестация, индивидуал ривожланиш режалари ва тестлар асосида прогноз тайёрлаш 4. HRM.argos.uz билан интеграция орқали маълумотлар жамланмасини шакллантириш.			этишда ҳам фойдали
10	Ер ости сувлари сатҳи пасайиши	Ер ости сувлари сатҳи пасайишини олдини олиш	1. Кўп йиллик мониторинг натижаларига асосан ҳудудлар кесимида ер ости сувлари сатҳи пасайишини қуйидаги 3 турга ажратиш: - сатҳи ўзгармаган (кўп йиллик сатҳ тебраниши 3 метргача); - сатҳи қисман ўзгарган (кўп йиллик сатҳ тебраниши 3 метрдан 5 метргача); - сатҳи кескин ўзгарган (кўп йиллик сатҳ тебраниши 5 метрдан ортиқ). 2. Ер ости сувлари сатҳининг кўп йиллик сатҳга нисбатан қисман ўзгарган ҳудудларда ер ости сувлари мониторинги ва назоратини кучайтириш бўйича Чора-тадбирлар ишлаб чиқиш	2025 йил август 2025 йил сентябрь	Гидрогеология, муҳандислик геологияси ва геоэкология бўлими “Ўзбекгидрогеология” ДМ, “ГИДРОИНГЕО Институти” ДМ	

Т/р	Хавф номи	Чора-тадбир номи	Амалга ошириш механизми	Амалга ошириш муддати	Масъул таркибий бўлинма	Изохлар
			ва вазирлик буйруғи билан тасдиқлаш. 3. Ер ости сувлари сатҳининг кўп йиллик сатҳга нисбатан кескин ўзгарган ҳудудлар бўйича тўлиқ таҳлилий маълумотларни (матн, жадвал, график, 3 ўлчамли модел каби) тайёрлаш ва Вазирлар Маҳкамасига Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 7 декабрдаги ПҚ-439-сон қарорига асосан мораторий ҳудудларига ўзгартириш ва қўшимча киритиш бўйича таклиф юбориш.	2026 йил март		
11	Ер ости сувлари ичимлик сув ресурслари камайиши	Ер ости сувлари ичимлик сув ресурслари камайишини олдини олиш ва уни сунъий тўйинтириш ишларини олиб бориш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш.	1. Фойдали қазилмалар захиралари Давлат балансига асосан ер ости сув захиралари тасдиқланган майдонлар электрон харитасини шакллантириш. 2. Электрон харитага асосан ҳудудлар кесимида ер ости ичимлик сувлари олинishi ва унинг тасдиқланган захираларга таъсирини ўрганиш.	2025 йил июль 2025 йил сентябрь	Гидрогеология, муҳандислик геологияси ва геоэкология бўлими, “Ўзбекгидрогеология” ДМ, “ГИДРОИНГЕО Институти” ДМ	

T/p	Хавф номи	Чора-тадбир номи	Амалга ошириш механизми	Амалга ошириш муддати	Масъул таркибий бўлинма	Изохлар
			3. Ўрганишлар натижаларига кўра ер ости сувлари ичимлик сув ресурслари камайишини олдини олиш бўйича тавсия ва чора-тадбирлар ишлаб чиқиш.	2025 йил октябрь		
12	Ер ости сувлари сифатининг ёмонлашиши (ифлосланиши)	Ер ости сувлари сифатининг ёмонлашишини олдини олиш ва зарур чора-тадбирлар ишлаб чиқиш	1. Республикадаги барча эсплуатацион бурги кудукларидан сув намуналари олиш ва лаборатория таҳлилларини ўтказиш. 2. Лаборатория натижаларига асосан ҳудудлар кесимида халқ хўжалигида яроқли ер ости сувлари электрон харитасини яратиш. 3. Ер ости сувлари мониторинги ва гидрогеологик тадқиқотлар мобайнида ўтказилган лаборатория таҳлиллари натижаларини waterbase.uz ахборот тизимига киритиш. 4. Ер ости сувлари электрон харитаси ва waterbase.uz ахборот тизими маълумотларига кўра ер ости сувлари сифатининг ёмонлашиши (ифлосланиши)ни олдини олиш бўйича тавсия ва чора-тадбирлар ишлаб чиқиш.	2025 йил июль-октябрь 2025 йил ноябрь 2025 йил декабрь 2026 йил январь	Гидрогеология, муҳандислик геологияси ва геоэкология бўлими, “Ўзбекгидрогеология” ДМ, “ГИДРОИНГЕО Институти” ДМ	