

Республика Узбекистан
Министерство водного хозяйства

Центр по реализации иностранных инвестиций
Проекты в области водных ресурсов

**Национальный проект по ирригации и повышению
энергоэффективности (Р504600)**

**Предварительный
ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ**

Октябрь 17, 2024

Неофициальный перевод

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	ВВЕДЕНИЕ	5
1.1.	История проекта	5
1.2.	Компоненты проекта и планируемые инвестиции	6
1.3.	Цель ПВЗС	8
1.4.	Область применения и структура ПВЗС	8
2.	АДМИНИСТРАТИВНАЯ, ПОЛИТИЧЕСКАЯ И НОРМАТИВНАЯ БАЗА	9
2.1.	Соответствующие национальные законы и нормативные акты	9
2.2.	Экологический и социальный стандарт Всемирного банка по взаимодействию с заинтересованными сторонами	10
2.3.	Область применения	11
2.4.	Требования Всемирного Банка	11
3.	КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ ПРЕДЫДУЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ	12
3.1.	Встречи и консультации с ключевыми заинтересованными сторонами	12
3.2.	Ключевые вопросы, вытекающие из этих консультаций	13
4.	КАРТИРОВАНИЕ, СЕГМЕНТАЦИЯ И АНАЛИЗ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН	13
4.1.	Встречи и консультации с ключевыми заинтересованными сторонами	13
4.2.	Идентификация заинтересованных сторон: стороны, затронутые проектом	13
4.3.	Идентификация заинтересованных сторон: другие заинтересованные стороны	17
4.4.	Неблагополучные и уязвимые группы	22
5.	ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ	23
5.1.	Запланированные мероприятия по взаимодействию с заинтересованными сторонами	23
5.2.	Роли и обязанности	27
5.3.	Используемые методы взаимодействия с заинтересованными сторонами	29
6.	МЕХАНИЗМ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ (МРЖ)	31
6.1.	Существующий механизм рассмотрения жалоб в Узбекистане	31
6.2.	Цели МРЖ	32
6.3.	Механизм рассмотрения жалоб в рамках проекта	33
6.4.	Записи и документация	34
6.5.	Существующий МРЖ в центре	34
Таблица 8.	Каналы доступа к информации и подачи жалоб	35
6.6.	Система рассмотрения жалоб Всемирного банка	35
Рисунок 3:	Механизм рассмотрения жалоб	37
Приложение 1.	Примерная форма жалобы	38
Приложение 2.	Краткое резюме встреч с заинтересованными сторонами для целей подготовки ПВЗС	40
Приложение 3.	Общие вопросы и проблемы, обсуждавшиеся на встречах с общественностью	42
Приложение 4.	Фотографии встреч с общественностью в Наманганском районе	43

Приложение 5. Фотографии встреч с общественностью в Кашкадарьинском районе	45
Приложение 6. Фотографии встреч с общественностью в Сурхандарьинском районе.....	47
Приложение 7. Подписанный список участников общественных консультаций в Намангане	49
Приложение 8. Подписанный список участников общественных консультаций в Кашкадарье.....	50
Приложение 9. Подписанный список участников общественных консультаций в Сурхандарье	58
Приложение 10. Официальное письмо-уведомление от МВХ об организации общественных консультаций на проектных территориях	65

Сокращения и аббревиатуры

ССО - сотрудник по связям с общественностью

ЦРИИП - Центр по реализации иностранных инвестиционных проектов в области водных ресурсов"

ЭСС - экологические и социальные стандарты

ПУз - Правительство Узбекистана

КРЖ - Комитет по рассмотрению жалоб

МРЖ – Механизм рассмотрения жалоб

МВХ – Министерство водного хозяйства

МФ - Министерство финансов

НПИПЭ - Национальный проект по ирригации и повышению энергоэффективности

ДЗС - Другие заинтересованные стороны

ЛЗП - Лица, затронутые проектом

ЦРП - Цели развития проекта

ПВЗС - План взаимодействия с заинтересованными сторонами

ЦСЗИ - Центр сельскохозяйственных знаний и инноваций

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. История проекта

Правительство Республики Узбекистан (РУ) готовится к получению инвестиционного кредита от Всемирного банка (ВБ) - Национальный проект по улучшению ирригации и энергоэффективности (НПИЭ). Проект будет финансировать приоритетные политические, институциональные и инфраструктурные мероприятия как на национальном, так и на региональном уровнях, чтобы способствовать устойчивости сектора и ускорить прогресс в достижении целей развития правительства.

НИЭИП разработан в соответствии с Рамочной программой странового партнерства и согласно Указом Президента Республики Узбекистан от 10 июля 2020 г. № УП-6024 «Об утверждении Концепции развития водохозяйственного комплекса Республики Узбекистан на 2020-2030 годы». Проект полностью соответствует целям развития Целям развития водного сектора, изложенным в проекте Национальной концепции управления водными ресурсами и развития ирригационного сектора Республики Узбекистан на 2020-2030 годы. Национальной стратегии управления водными ресурсами и развития ирригационного сектора Республики Узбекистан на 2024-2026 годы и пунктами 62-65 раздела 3.1. УП-158 Стратегии «Узбекистан-2030» от 11 сентября 2023 года. Данный инвестиционный проект включен в Государственную инвестиционную программу: Указ Президента № ПД-459 от 28 декабря 2022 года; Приложение № 9 по пункту 144 и Рамочной программы странового партнерства на 2022-2026 годы между Всемирным банком и правительством Узбекистана.

Проект призван внести вклад в повышение качества и устойчивости ирригационных услуг путем повышения эффективности транспортировки воды и внедрения высокоэффективных ирригационных систем транспортировки воды и внедрения высокоэффективных ирригационных технологий. Основной целью проекта является реализация комплексного набора мероприятий по строительству, восстановлению и модернизации ирригационных ирригационных систем пяти регионов Узбекистана с целью обеспечения устойчивого и надежного водоснабжения, на основе концептуальных подходов интегрированного управления водными ресурсами (ИУВР) и энергетической безопасности. Расположение Территории суб-проектов в Узбекистане показаны на рисунке 1.




Рисунок 1: Расположение участков суб-проектов в Узбекистане

Ожидаемые результаты проекта включают:

- физическую реабилитацию и модернизацию крупных оросительных каналов и их

инфраструктуры;

- внедрение и соблюдение модернизированных и эффективных механизмов и процедур в области водопользования;
- продвижение институциональных реформ и укрепление потенциала учреждений водного сектора для предоставления улучшенных и надежных услуг водоснабжения;
- улучшение управления водными ресурсами на всех уровнях ирригационных систем;
- укрепление потенциала для поддержки изменений в управлении водными ресурсами.

Проект направлен на повышение водной безопасности, обеспечение экономической и экологической устойчивости, а также устойчивости к климатическим угрозам в пяти проектных ирригационных и дренажных системах (ИДС), расположенных в Сурхандарьинской, Кашкадарьинской, Бухарской, Наманганской областях Узбекистана и Республики Каракалпакстан. Проект предусматривает модернизацию системы распределения оросительной воды, строительство усовершенствованных систем измерения и управления каналами, внедрение современных климатоустойчивых технологий орошения, а также наращивание потенциала организаций бассейнового управления и поставщиков ирригационных услуг.

Проект будет разработан для обеспечения последовательной политики, инвестиций и институционального подхода к предоставлению климатоустойчивых услуг по орошению, и будет включать мероприятия на национальном уровне, на уровне бассейнов и на уровне хозяйств. Проект также направлен на модернизацию устаревшей инфраструктуры и внедрение систем подачи воды, которые позволяют сократить потери воды в условиях растущего дефицита воды и изменчивости климата, повысить надежность предоставления ирригационных услуг и сельскохозяйственного производства, а также снизить эксплуатационные расходы.

1.2. Компоненты проекта и планируемые инвестиции

Цель развития проекта (ЦРП) Целью проекта является улучшение качества предоставления ирригационных услуг сельскохозяйственным пользователям на территории проекта.

Предлагаемый проект направлен на улучшение ирригационных и дренажных услуг в районах, подверженных засухе, внедрение мер по повышению энергоэффективности.

Проект состоит из следующих трёх компонентов:

Компонент 1. Инвестиции в инфраструктуру и улучшение ирригационных услуг. В рамках этого компонента финансируются строительные работы, товары, оборудование и сопутствующие услуги для снижения климатических рисков при предоставлении ирригационных услуг и повышения эффективности использования ресурсов. Эти инвестиции будут направлены на минимизацию выбросов ПГ за счет снижения энергопотребления путем (i) приоритетного использования гравитационных технологий для орошения и (ii) стимулирования экономии воды за счет учета воды и мероприятий на фермах. Таким образом, данный компонент является интенсивным по климатическим ко-эффектам.

На уровне инфраструктурных активов Проект финансирует 186,478 млн. долларов США на модернизацию существующих ирригационных каналов и сопутствующих сооружений. Эти мероприятия способствуют адаптации к рискам засухи за счет повышения эффективности транспортировки и контроля за использованием воды с помощью современных сооружений.

Модернизированные и хорошо функционирующие ирригационные схемы также помогают избежать дезадаптации и выбросов, связанных с изменением землепользования, которые возникают в результате (i) использования насосов для преодоления низкого уровня воды в каналах и ненадежного водоснабжения каналов; и (ii) расширения пахотных земель - с соответствующими выбросами, связанными с изменением землепользования - для возмещения потерь, вызванных засухой и отсутствием поставок ирригационной воды.

На уровне фермерских хозяйств проект будет способствовать внедрению климатически

оптимизированных методов орошения и использования ресурсов посредством (i) улучшения методов управления водными ресурсами на ферме, (ii) глубокого рыхления и (iii) лазерного выравнивания земель. Это позволит устранить растущее воздействие засухи, высокой температуры и экстремальных тепловых рисков, связанных с изменением климата, на урожайность и сельскохозяйственное производство. Это также поможет снизить эрозию почвы и повысить уровень связывания углерода в почве и ее плодородие. В рамках данного компонента также финансируется техническая помощь для подготовки инженерных исследований и проектов, а также надзор за строительством.

Компонент 2. Секторальная цифровизация и институциональное укрепление для предоставления климатически разумных услуг. Данный компонент финансирует 5,7 млн. долларов США на закупку оборудования и услуг для содействия внедрению инноваций и передовых методов управления водными ресурсами на основе климатической устойчивости и низкоуглеродных принципов. Основное внимание уделяется повышению уровня институциональных знаний и готовности в отношении аспектов ИУВР и устойчивости к изменению климата, включая (i) потенциал регулирования и надзора на национальном уровне, (ii) операционный потенциал для предоставления услуг на местном уровне, и (iii) качество воды и почвы.

Компонент 3. Управление проектами. В рамках данного компонента будет профинансирано 7,822 млн. долларов США на необходимый персонал, услуги консультантов, повышение квалификации и операционные расходы, которые позволяют РІУ выполнять свои обязанности, включая управление и координацию проекта, закупки и финансовое управление, управление и надзор за соблюдением социальных и экологических стандартов, коммуникации и информационно-просветительскую работу. Данный компонент включает профессиональное развитие и другие мероприятия, направленные на поощрение гендерного разнообразия в организациях водного сектора.

На этапе реализации будет реализована учебная программа ESF по наращиванию потенциала для подрядчиков и других заинтересованных сторон. Программа обучения укрепит существующий потенциал региональных сотрудников, а также обеспечит специализированное обучение для повышения навыков и практики экологической и социальной оценки, управления и мониторинга. В рамках проекта будет организована информационно-разъяснительная работа с населением по вопросам управления экологическими и социальными рисками, особое внимание будет уделено предотвращению гендерного насилия, охране здоровья и безопасности населения, а также мерам по охране труда и технике безопасности при проведении строительных работ. С этой целью в рамках проекта будут оказаны консультационные услуги по надзору за реализацией проекта, включая соблюдение экологических и социальных гарантий, наращивание потенциала и информационно-просветительские мероприятия. Таблица 1: Компоненты и мероприятия проекта

Таблица 1: Компоненты и мероприятия проекта

No.	Компоненты проекта	Описание ключевых задач и мероприятий
1	Компонент 1: Инвестиции в инфраструктуру и улучшение ирригационных услуг	<ul style="list-style-type: none"> - Строительные работы и модернизация инфраструктуры; - Модернизация водной инфраструктуры; - Модернизация существующей инфраструктуры; - Проектирование устойчивой водной инфраструктуры; - Продвижение климатически разумных методов орошения; - Энергоэффективность; - Инженерные и консультационные услуги.
2	Компонент 2: Секторальная	Совершенствование методов управления, эксплуатации и технического обслуживания;

	цифровизация и институциональное укрепление для предоставления климатически разумных услуг	<ul style="list-style-type: none"> - Повысить финансовую устойчивость поставщиков ирригационных услуг; - Внедрить энергоаудит и онлайн-мониторинг использования электроэнергии; - Провести технико-экономическое обоснование для установки солнечных электростанций; - Модернизация офисов районных/региональных поставщиков ирригационных услуг;
3	Компонент 3: Управление проектами	<ul style="list-style-type: none"> - Финансирование мероприятий на национальном уровне для поддержки реформ в секторе и укрепления институционального потенциала; - Укрепление потенциала для разработки и реализации политики/стратегий в области изменения климата, связанного с водными ресурсами; - Проведение учебных курсов по управлению устойчивостью к изменению климата и адаптации; - Проведение кампаний и семинаров по экономии воды; - Содействие гендерному разнообразию в организациях водного сектора; - содействие учебным поездкам; - Расходы на персонал, консультантов, повышение квалификации и операционные расходы на управление проектом, координацию, закупки и мониторинг; - Разработка цифровой платформы.

1.3. Цель ПВЗС

Правительство признает, что в ирригационном секторе существует множество заинтересованных сторон, и что их ожидания и ориентации, а также их возможности по взаимодействию с проектом различны. Такое различие обуславливает необходимость систематических усилий по разработке плана взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС), позволяющего выявить различные заинтересованные стороны и разработать подход для работы с каждой из подгрупп. Проще говоря, он обеспечивает соответствующий подход к проведению консультаций и раскрытию информации. В целом, ПВЗС служит следующим целям: (i) идентификация и анализ заинтересованных сторон; (ii) планирование методов взаимодействия, таких как эффективные коммуникационные инструменты для консультаций и раскрытия информации; (iii) создание платформ для влияния на решения; (iv) определение ролей и обязанностей различных субъектов в реализации мероприятий по взаимодействию с заинтересованными сторонами; и (iv) разработка механизма рассмотрения жалоб (МРЖ) проекта.

1.4. Область применения и структура ПВЗС

ПВЗС оценивает уровень заинтересованности и поддержки проекта со стороны заинтересованных сторон, позволяет учитывать мнения заинтересованных сторон при разработке проекта и его экологических и социальных показателей, поощряет и обеспечивает средства для инклюзивного взаимодействия на протяжении всего жизненного цикла проекта, гарантирует, что соответствующая информация о проекте раскрывается заинтересованным сторонам в своевременной, понятной, доступной и соответствующей форме и формате, предоставляет гражданам доступные и инклюзивные средства для поднятия вопросов и жалоб и позволяет организации, реализующей проект, реагировать на такие жалобы и управлять ими.

2. АДМИНИСТРАТИВНАЯ, ПОЛИТИЧЕСКАЯ И НОРМАТИВНАЯ БАЗА

2.1. Соответствующие национальные законы и нормативные акты

Ключевое законодательство для данного проекта можно разделить на две группы:

- 1) Конституция, Земельный кодекс, Гражданский кодекс, законы "О фермерском хозяйстве", "О дехканском хозяйстве", "О семеноводстве", "Об охране окружающей среды" и другие;
- 2) Указы и постановления Президента, постановления Кабинета Министров и отраслевые нормативные акты.

Землевладение

Правовые основы землевладения в Узбекистане содержатся в трех основных документах: Конституции (статья 55), Земельном кодексе (глава 4) и Гражданском кодексе (главы 8, 13 и 17).

Земельный кодекс устанавливает, что "земля является государственным национальным достоянием, подлежит рациональному использованию и охраняется государством как основа жизни, деятельности и благосостояния населения" (Земельный кодекс Республики Узбекистан, глава 4, статья 16, 1998).

Право собственности на землю в Узбекистане может быть аннулировано в определенных случаях. Например, право собственности на земельные участки прекращается, если земельный участок, предоставленный для несельскохозяйственных нужд, не используется в течение двух лет. Кроме того, для фермеров является обязательным членство в Совете фермеров, дехканских (мелких) фермеров и владельцев приусадебных участков (далее - Совет). Таким образом, при прекращении членства прекращается и право пользования земельным участком. Советы имеют право осуществлять контроль за рациональным использованием земель и угодий дехканскими хозяйствами и давать указания фермерским, дехканским хозяйствам и владельцам приусадебных участков в соответствии с национальным законодательством.

Договоры аренды тщательно контролируются рядом государственных органов - местными органами власти (хокимиятами), Министерством сельского хозяйства (МСХ), Министерством водного хозяйства, Государственным комитетом по земельным ресурсам, геодезии, картографии и кадастру, Инспекцией по контролю за агропромышленным комплексом при Кабинете Министров.

Использование земли фермерами тщательно контролируется государством. Фермеры, выращивающие хлопок и пшеницу, должны соблюдать государственные квоты на производство и обязаны продавать эти культуры по заранее установленным ценам. Фермеры, выращивающие фрукты и овощи, не подвергаются такому тщательному контролю, как фермеры, выращивающие хлопок и пшеницу, но они также должны следовать указаниям местных властей в вопросах, связанных с выращиванием культур. Дехканские фермеры имеют относительно большую свободу и могут продавать весь свой урожай по рыночным ценам.

Нормативно-правовая база Узбекистана обеспечивает адекватную и надлежащую основу для реализации ключевых мероприятий, которые будут осуществляться в рамках программы. Социальная защита, реагирование на запросы потребителей и подотчетность общества хорошо закреплены в законодательной базе на разных уровнях. Конституция Узбекистана и ряд законов подчеркивают важность обязательства государства служить и обеспечивать защиту населения в целом, а также бедных и уязвимых слоев.

Окружающая среда, здоровье и безопасность населения

Другие соответствующие законодательные акты включают Закон Республики Узбекистан "Об охране окружающей среды", впервые принятый 09.12.1992 г., который обеспечивает правовую основу для всех экологических требований, связанных с проектом. Закон Республики Узбекистан "О защите сельскохозяйственных растений от вредителей, болезней и сорняков", от 03.08.2000, обеспечивает правовую основу для соблюдения санитарных норм, правил и гигиенических нормативов, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, хранения,

использования, обезвреживания, утилизации и уничтожения химических веществ, биологических агентов и материалов.

Политические и институциональные мандаты

В последние годы был принят ряд важных указов и постановлений президента по сельскому хозяйству. В основном эти указы и постановления касаются институциональной реорганизации сельского хозяйства. Наиболее важным из них является указ Президента Узбекистана № 5330 от 12 февраля 2018 года "О мерах по коренному совершенствованию системы управления сельским и водным хозяйством", согласно которому Министерство сельского и водного хозяйства было разделено на МСХ и Минводхоз. Согласно этому указу, МСХ будет проводить единую сельскохозяйственную политику по комплексной модернизации отрасли, внедрению достижений науки и техники, современных и ресурсосберегающих сельскохозяйственных технологий, передового отечественного и зарубежного опыта в секторе сельского и водного хозяйства. Министерство будет разрабатывать комплексные отраслевые и региональные программы, направленные на обеспечение динамичного развития агропромышленного комплекса, продовольственной безопасности, повышение занятости и доходов сельского населения, поддержание стабильного уровня цен на продовольственные товары на внутреннем рынке. Министерство водного хозяйства отвечает за проведение единой государственной политики в области управления водными ресурсами, обеспечение их бережного и рационального использования, реконструкцию и модернизацию водохозяйственных объектов, гидротехнических сооружений.

Указом Президента от 10.09.2018 "О мерах по совершенствованию защиты прав и законных интересов фермеров, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных участков и эффективному использованию земель сельскохозяйственного назначения" предусмотрено, что до 1 января 2022 года все фермерские хозяйства должны стать многопрофильными¹, а те хозяйства, которые не станут многопрофильными, будут прекращены.

Постановление Президента Республики Узбекистан "Об утверждении Стратегии управления водными ресурсами и развития ирригационной отрасли в Республике Узбекистан на 2021-2023 годы". Постановление Президента Республики Узбекистан от 10 июля 2020 года № УП-6024 "Об утверждении Концепции развития водного хозяйства Республики Узбекистан на 2020-2030 годы" устанавливает поэтапную реализацию Концепции развития водного хозяйства Республики Узбекистан на 2020-2030 годы через стратегии развития водного хозяйства Республики Узбекистан, утверждаемые каждые три года на основе приоритетных направлений, целевых параметров и показателей Концепции на соответствующий период.

2.2.Экологический и социальный стандарт Всемирного банка по взаимодействию с заинтересованными сторонами

Основным ЭСС Банка по взаимодействию с заинтересованными сторонами является ЭСС10: Взаимодействие с заинтересованными сторонами и раскрытие информации. ЭСС10 признает важность открытого и прозрачного взаимодействия между заемщиком и заинтересованными сторонами проекта как важнейшего элемента передовой международной практики. Эффективное взаимодействие с заинтересованными сторонами может повысить экологическую и социальную устойчивость проектов, улучшить их восприятие и внести значительный вклад в успешную разработку и реализацию проекта.

Целями ЭСС10 являются:

- Разработать систематический подход к взаимодействию с заинтересованными сторонами, который поможет заемщикам выявить заинтересованные стороны, построить и поддерживать конструктивные отношения с ними, в частности, со сторонами, затронутыми проектом;
- Оценить уровень заинтересованности и поддержки проекта со стороны заинтересованных сторон и дать возможность учесть мнение заинтересованных сторон при разработке проекта, а также при

оценке экологических и социальных показателей;

- Содействие и обеспечение средств для эффективного и всестороннего взаимодействия с заинтересованными сторонами на протяжении всего жизненного цикла проекта по вопросам, которые могут потенциально повлиять на них;
- Обеспечить своевременное, понятное, доступное и надлежащее раскрытие информации об экологических и социальных рисках и воздействиях проекта заинтересованным сторонам в соответствующей форме и формате;
- Предоставить затронутым проектом сторонам доступные и инклюзивные средства для поднятия вопросов и рассмотрения жалоб, а также дать возможность Заемщикам реагировать на такие жалобы и устранять их.

2.3. Область применения

ЭСС 10 применяется ко всем проектам, поддерживаемым Банком через финансирование инвестиционных проектов. Для целей настоящего ЭСС под "заинтересованными сторонами" понимаются лица или группы, которые:

- ✓ затронуты или могут быть затронуты проектом (стороны, затронутые проектом); и
- ✓ могут быть заинтересованы в проекте (другие заинтересованные стороны).

2.4. Требования Всемирного Банка

Экологическая и социальная структура (ESF) Всемирного банка, стандарт ESS 10 «Взаимодействие с заинтересованными сторонами и раскрытие информации», признаёт «важность открытого и прозрачного взаимодействия между заёмщиком и заинтересованными сторонами проекта как неотъемлемый элемент хорошей международной практики» (Всемирный банк, 2017: 97). В частности, требования, установленные ESS10, следующие:

- «Заёмщики будут взаимодействовать с заинтересованными сторонами на протяжении всего жизненного цикла проекта, начиная это взаимодействие как можно раньше в процессе разработки проекта и в сроки, позволяющие проводить значимые консультации с заинтересованными сторонами по вопросам проектирования. Характер, объём и частота взаимодействия с заинтересованными сторонами будут соразмерны природе и масштабу проекта, а также его потенциальным рискам и воздействиям.
- Заёмщики будут проводить значимые консультации со всеми заинтересованными сторонами. Заёмщики обязаны предоставлять заинтересованным сторонам своевременную, релевантную, понятную и доступную информацию и консультироваться с ними культурно приемлемым образом, без манипуляций, вмешательства, принуждения, дискриминации и запугивания.
- Процесс взаимодействия с заинтересованными сторонами будет включать следующее, как описано в данном стандарте ESS: (i) определение и анализ заинтересованных сторон; (ii) планирование того, как будет происходить взаимодействие с заинтересованными сторонами; (iii) раскрытие информации; (iv) консультации с заинтересованными сторонами; (v) рассмотрение и реагирование на жалобы; и (vi) отчётность перед заинтересованными сторонами.
- Заёмщик будет вести и раскрывать, как часть экологической и социальной оценки, документированный отчёт о взаимодействии с заинтересованными сторонами, включая описание консультируемых сторон, краткое изложение полученной обратной связи и краткое объяснение того, как эта обратная связь была учтена, либо причины, по которым она не была учтена.» (Всемирный банк, 2017: 98).

План взаимодействия с заинтересованными сторонами, соразмерный природе и масштабу проекта, а также его потенциальным рискам и воздействиям, должен быть разработан заёмщиком. Он должен быть раскрыт как можно раньше и до проведения оценки проекта, и заёмщик должен учесть мнения заинтересованных сторон относительно плана взаимодействия, включая определение заинтересованных сторон и предложения по дальнейшему взаимодействию. В случае внесения значительных изменений в план, заёмщик обязан раскрыть обновлённый план взаимодействия (Всемирный банк, 2017: 99). Согласно ESS10, заёмщик также должен предложить и внедрить механизм рассмотрения жалоб для получения и облегчения разрешения проблем и жалоб сторон, затронутых проектом, связанных с экологическими и социальными аспектами его реализации, в своевременном порядке (Всемирный банк, 2017: 100).

3. КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ ПРЕДЫДУЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

3.1. Встречи и консультации с ключевыми заинтересованными сторонами

Настоящий проект, Национальный проект по ирригации и повышению энергоэффективности (НПИПЭ), следует за серией проектов Банка в ирригационном секторе Узбекистана, в ходе которых был проведен ряд взаимодействий с заинтересованными сторонами в ирригационном секторе. В ходе этого процесса команда социальных гарантий TEMELSU накопила знания и опыт по сбору и реагированию на отзывы заинтересованных сторон, а также диверсифицировала каналы, используемые для связи с заинтересованными сторонами. В ходе подготовки ПВЗС команда TEMELSU проводила и/или участвовала в обсуждениях с МВХ, представителями местного бассейнового управления ирригационных систем, фермерами, дехканскими хозяйствами и приусадебными участками, местными жителями, проживающими вблизи каналов, представителями школ. Кроме того, для целей НПИПЭ команда TEMELSU провела первичные исследования в пяти регионах, на которые потенциально будет направлен проект - Наманган, Кашкадарья и Сурхандарья, Каракалпакстан и Бухара - для того, чтобы предоставить информацию для настоящего ПВЗС. Ниже приводится краткое описание характера и результатов этих исследований.

Общественные консультации на проектных территориях - первоначально в 5 регионах - направлены на то, чтобы физическая и социальная среда не изменялась в ущерб местным жителям, и чтобы любые изменения происходили с их согласия. В общественных консультациях 13-15 марта приняли участие члены затрагиваемых сообществ и НПО. Все общественные консультации были задокументированы.

Этот План взаимодействия с заинтересованными сторонами находится в черновой версии и будет опубликован до оценки проекта через веб-сайт заёмщика. Также печатные копии будут предоставлены ключевым заинтересованным сторонам, указанным в этом SEP, в целевых регионах. Обратная связь и комментарии, собранные от заинтересованных сторон, будут учтены в окончательной версии SEP.

Проект, через команду заёмщика, также поддержал ряд мероприятий по развитию человеческого потенциала. В их числе: (а) Повышение потенциала для улучшения соответствия национальному трудовому законодательству и конвенциям Международной организации труда (МОТ) по вопросам детского и принудительного труда, а также более широким вопросам труда, ратифицированным Узбекистаном; (б) Обучение по усилению экологического управления проектами для оценки экологических воздействий субпроектов; (с) Обучение и распространение информации для бенефициаров субпроектов и фермеров по ряду важных вопросов, касающихся развития сектора ирригации, связанных с мелиорацией земель, давлением воды и сохранением воды в каналах после успешной реализации проекта.

3.2.Ключевые вопросы, вытекающие из этих консультаций

В процессе подготовки настоящего Плана взаимодействия с заинтересованными сторонами консультанты посетили 5 областей - Наманганскую, Кашкадарыинскую, Сурхандарыинскую, Бухарскую и Каракалпакскую - в период с 13 по 15 марта 2024 года и провели встречи с заинтересованными сторонами.

Среди участников были фермеры, руководители махаллей и население в целом (последнее включает мелких фермеров - дехкан и приусадебных участков, которые живут вблизи каналов и используют воду из каналов для мелиорации. Консультанты предоставили соответствующую информацию по ESMF, ESIA, SEP, GAP, LMP, RPF и GM Всемирного банка для Национального проекта по ирригации и повышению энергоэффективности в Узбекистане. Основными целями встреч были ознакомление участников с масштабами предстоящего проекта и определение соответствующих механизмов коммуникации и консультаций на протяжении всего срока реализации проекта.

В Приложении 2 приводится краткая информация о месте, дате и посещаемости этих встреч.

4. КАРТИРОВАНИЕ, СЕГМЕНТАЦИЯ И АНАЛИЗ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

4.1.Встречи и консультации с ключевыми заинтересованными сторонами

ЭСС10 классифицирует заинтересованные стороны по двум широким категориям: "Лица, затронутые проектом" и "Другие заинтересованные стороны". К первой относятся "те, кого проект может затронуть из-за фактического воздействия или потенциальных рисков для их физической среды, здоровья, безопасности, культурных традиций, благосостояния или средств к существованию. Эти заинтересованные стороны могут включать отдельных лиц или группы, в том числе местные сообщества". Это отдельные лица или домохозяйства, которые с наибольшей вероятностью будут наблюдать изменения, связанные с экологическими и социальными последствиями проекта. Затрагиваемые проектом стороны также описаны в таблице ниже. Фотографии общественных консультаций приведены в Приложениях 4-6. Подписанный список участников ПК приведен в Приложениях 7-9. Письмо МВХ в Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты Наманганского, Кашкадарыинского, Сурхандарыинского и Бухарского районов были направлены для организации общественных консультаций на проектных территориях (см. Приложение 10).

4.2.Идентификация заинтересованных сторон: стороны, затронутые проектом

Одна из основных целей проекта - выявить заинтересованные стороны, на которых проект может оказать негативное влияние, например, домохозяйства или предприятия, которые могут пострадать от перераспределения земель, сотрудники, которые могут потерять работу, и т.д. Однако проект может повлиять на деятельность различных заинтересованных сторон как положительным, так и отрицательным образом. Таким образом, можно определить список основных групп заинтересованных сторон, которые могут быть потенциально затронуты проектом. С ними необходимо взаимодействовать на протяжении всего срока реализации проекта, а также отслеживать и смягчать их воздействие. Изучив опыт предыдущего участия Банка в проектах по ирригации и повышению энергоэффективности в Узбекистане и проведя опрос потенциальных заинтересованных сторон, можно выделить следующие группы в качестве потенциально затрагиваемых проектом заинтересованных сторон:

1. Местные фермеры
2. Дехканские фермеры
3. Местное население
4. Женщины

5. Другие уязвимые группы (меньшинства, инвалиды, бедные, безземельные домохозяйства)

В Таблице 2 ниже приведено описание ЛЗП, проблем, с которыми они сталкиваются, и уровень значимости этих проблем для проекта. Общие вопросы и проблемы, обсуждавшиеся на встречах с общественностью, приведены в Приложении 3.

Таблица 2: Описание сторон, затронутых проектом

Имя заинтересованной стороны	Описание	Вопросы	Уровень значимости
Местные фермеры	<p>Крупные фермеры, занимающиеся интенсивным садоводством</p> <p>Крупные предприниматели в сфере агробизнеса</p> <p>Предприниматели, занимающиеся тепличным хозяйством</p> <p>Крупные предприятия холдингового хранения</p>	<p>Фермеры в разных регионах используют воду из каналов для мелиорации земель - процесса, который принято называть мелиорацией.</p> <p>Значение воды каналов для мелиорации:</p> <p>Вода из каналов служит жизненно важным ресурсом для фермеров, занимающихся мелиорацией земель. Используя воду из каналов, фермеры могут эффективно бороться с засоленностью почвы, повышать ее плодородие и общую продуктивность земли. Эта практика особенно важна в регионах, где качество почвы представляет собой серьезную проблему для сельскохозяйственной продуктивности.</p> <p>Преимущества проекта:</p> <p>Использование воды из каналов для мелиорации дает несколько преимуществ фермерам и сельскохозяйственным сообществам:</p> <p>Улучшение качества почвы: Вода из каналов помогает снизить уровень засоленности почвы и улучшает ее структуру, способствуя лучшему росту корней и усвоению питательных веществ сельскохозяйственными культурами.</p> <p>Повышение урожайности: Мелиорируя землю, фермеры могут расширить пахотные площади и повысить урожайность, тем самым повышая продовольственную безопасность и экономическую жизнеспособность.</p>	Высокий

Имя заинтересованной стороны	Описание	Вопросы	Уровень значимости
		<p>Устойчивое управление водными ресурсами: Эффективное использование канальной воды для мелиорации способствует устойчивому управлению водными ресурсами, обеспечивая долговечность водных ресурсов как для сельскохозяйственных, так и для экологических целей.</p> <p>Наличие и доступность воды:</p> <p>Фермеры отметили, что проблемы связаны с наличием воды и справедливым доступом к воде в канале, особенно в периоды засухи или нехватки воды.</p> <p>Во время строительства вода в канале будет искусственно уменьшена или прекращена, что повлияет на орошение фермерами возделываемых земель, что приведет к потере урожая и доходов фермеров.</p> <p>Фермеры установили в канале насосы для орошения своих посевов. Насосы будут демонтированы на время строительства. После завершения проекта ирригация значительно улучшится, и ирригационная система будет реализована за счет улучшения потока воды, а не насосов.</p> <p>Фермеры спрашивают, когда начнутся восстановительные работы? Потому что весной и летом они занимаются орошением, а осенью собирают урожай.</p> <p>В настоящее время оросительная вода подается фермерам и жителям с мая по октябрь.</p>	
Мелкие фермеры Дехканские фермеры	Частные мелкие владельцы фруктовых садов	На землях, используемых мелкими фермерами и другими владельцами приусадебных участков вдоль канала, растут многолетние культуры и фруктовые деревья. По возможности минимизировать воздействие на деревья и выплатить компенсацию за вырубленные деревья и урожай.	Высокий
Местное население	Живущие рядом с каналами	Люди строили мосты, чтобы облегчить себе путь в школу, магазины, на работу	Высокий

Имя заинтересованной стороны	Описание	Вопросы	Уровень значимости
		<p>и т. д. В период строительства мосты необходимо ремонтировать и делать более безопасными.</p> <p>Если человек упадет в канал, то в целях безопасности во время бетонирования канала в проекте должны быть предусмотрены дополнительные приспособления (например, лестницы), которые помогут ему выбраться из канала.</p> <p>В некоторых местах жилые дома населения расположены близко к каналам. Необходимо установить ограждения вдоль края канала в безопасной зоне.</p> <p>В настоящее время оросительная вода подается фермерам и жителям с мая по октябрь.</p>	
Женщины	<p>Женщины без навыков (только школьное образование).</p> <p>Женщины, занятые в сезонном сельском хозяйстве.</p> <p>Женщины со средним профессиональным образованием.</p> <p>Матери-одиночки/домашние хозяйства, возглавляемые женщинами.</p>	<p>Женщины составляют подавляющее большинство временных и непостоянных работников в ирригационном и сельскохозяйственном секторах. Женщины часто заняты на низкоквалифицированных должностях; они также сталкиваются с дополнительными препятствиями на пути к получению постоянной работы из-за ухода за детьми и семейных обязательств. Работа на временной или непостоянной основе без официальных договорных отношений влечет за собой снижение гарантий занятости и социальной защищенности. Дискриминация в оплате труда также может иметь место, например, при использовании общепринятых норм оплаты труда для мужчин и женщин, которые не связаны с реальной производительностью. Женщины более уязвимы к сексуальной эксплуатации, сексуальному насилию и сексуальным домогательствам (СН/СД) на рабочем месте, что также может повлиять на их гарантии занятости, производительность, здоровье и благополучие.</p> <p>В дополнение к мерам по снижению воздействия, которые будут включены в Процедуры управления трудовыми ресурсами (ПУТР) и система экологического и социального управления (СЭСУ) проекта, проект повысит осведомленность о трудовых стандартах, требованиях справедливости и</p>	От среднего до высокого

Имя заинтересованной стороны	Описание	Вопросы	Уровень значимости
		недискриминации, рисках СН/СД и мерах по снижению воздействия. Они также будут включены в информационные материалы проекта, консультации и информационные кампании.	
Уязвимые группы населения	По всей стране	Бедные и безземельные домохозяйства, а также домохозяйства, проживающие в отдаленных от муниципальных центров общинах/махаллях, могут иметь меньше информации о проекте, включая такие преимущества, как возможности трудоустройства.	От среднего до высокого

4.3. Идентификация заинтересованных сторон: другие заинтересованные стороны

Под "другими заинтересованными сторонами" (ДЗС) понимаются отдельные лица, группы или организации, заинтересованные в проекте, что может быть обусловлено местоположением проекта, его характеристиками, воздействием или вопросами, связанными с общественными интересами.

При определении этих групп особое внимание следует уделить заинтересованным сторонам, которые могут находиться в неблагоприятном или уязвимом положении.

К "другим заинтересованным сторонам" относятся лица или организации, заинтересованные в проекте в связи с его воздействием на общественные интересы. К таким сторонам могут относиться:

- Центральное правительство (Министерство водного хозяйства)/Министерство сельского хозяйства
- Местные органы власти (хокимияты, Совет фермеров)
- Махаллинские комитеты
- Кадастровое агентство
- Организации гражданского общества, такие как экологические НПО
- Уязвимые группы населения.

Таблица 3: Описание других заинтересованных сторон

Имя заинтересованной стороны	Уровень	Описание	Ключевая роль в управлении сельским хозяйством	Уровень значимости
Центральное правительство (Министерство водного хозяйства/Министерство сельского хозяйства)	Национальная	Минводхоз осуществляет проведение единой государственной политики в области управления водными	Министерство водного хозяйства разрабатывает отраслевые и региональные программы развития водного	Высокий

Имя заинтересованной стороны	Уровень	Описание	Ключевая роль в управлении сельским хозяйством	Уровень значимости
		<p>ресурсами, а также координацию деятельности государственных органов, органов хозяйственного управления и других организаций в области рационального использования и охраны водных ресурсов, предупреждения и ликвидации вредного воздействия вод;</p> <p>устойчивое и рациональное обеспечение территорий и отраслей экономики водными ресурсами, принятие мер по улучшению и устойчивости мелиоративного состояния земель;</p> <p>обеспечение надежного функционирования ирригационной и мелиоративной системы, водохранилищ, насосных станций и других водохозяйственных и гидротехнических сооружений, организация охраны крупных и особо важных водохозяйственных объектов</p>	<p>хозяйства, орошения и улучшения мелиоративного состояния орошаемых земель;</p> <p>осуществляет системный мониторинг за гидрогеологическим и мелиоративным состоянием орошаемых земель, эффективным использованием коллекторно-дренажных систем, поддержанием их в технически исправном состоянии, обеспечении устойчивости благоприятного мелиоративного состояния орошаемых земель;</p>	

Имя заинтересованной стороны	Уровень	Описание	Ключевая роль в управлении сельским хозяйством	Уровень значимости
Органы местного самоуправления (хокимияты, совет фермеров)	Региональный	Хокимият — это местная ветвь исполнительной власти на уровне района/города/области. Его возглавляет хоким - назначенный государственный чиновник, ответственный за управление хокимиятом.	Среди прочих функций и обязанностей - управление ирригационными системами. Хокимияты также являются ключевыми участниками процесса предоставления местных услуг, таких как электро- и водоснабжение, содержание дорожной сети, выдача соответствующих разрешений и налоговых льгот. Отвечает за социально-экономическое развитие территорий и развитие хозяйствующих субъектов.	Высокий
Махаллинский комитет	Махалля	Махалля - это орган самоуправления на уровне района, который управляет страной путем принятия решений на собрании жителей. Махаллу возглавляет избранный глава махалли. Система махаллей в Узбекистане играет важную роль в социально-экономическом развитии. Махалля - это организация, созданная по инициативе общины, которая отвечает за	Махалла - это место, куда простые люди обращаются со своими вопросами, связанными с трудоустройством, социальными пособиями, жалобами и другими проблемами. Выполняя свои функции, махалля тесно взаимодействует с местными хокимиятами, фермерами и работниками, а	Высокий

Имя заинтересованной стороны	Уровень	Описание	Ключевая роль в управлении сельским хозяйством	Уровень значимости
		помощь членам общины и другую социальную работу (разрешение конфликтов, общее содержание общины и т. д.).	также с уязвимыми группами населения.	
Организации гражданского общества	По всей стране	Гражданское общество в Узбекистане может быть представлено в различных формах - государственные НПО (Комитет женщин и его местные отделения, Торговая палата), профессиональные ассоциации и другие НПО, преследующие конкретные цели, такие как защита женщин от домашнего насилия и другие.	Гражданское общество в Узбекистане в первую очередь ассоциируется с махаллями, но сегодня оно шире традиционной системы махаллей. Оно охватывает бизнес, низовые инициативы, правительственные инициативы, политические партии и т. д.	Средний
Кадастровое агентство	По всей стране	Основными направлениями деятельности Агентства являются сфера геодезической и картографической деятельности, сфера государственного кадастра, сфера государственной регистрации прав на недвижимое имущество, обеспечение государственного земельного, кадастрового и геодезического надзора.	Если говорить о государственных услугах, то на сегодняшний день Агентство кадастра оказывает в основном 11 видов государственных услуг, это: Государственная регистрация прав на объекты недвижимости; Подготовка кадастрового паспорта на объекты недвижимости;	Средний

Имя заинтересованной стороны	Уровень	Описание	Ключевая роль в управлении сельским хозяйством	Уровень значимости
			<p>Государственная регистрация договоров аренды зданий и сооружений;</p> <p>Государственная регистрация соглашений о сервисе;</p> <p>Государственная регистрация ипотеки и договоров об ипотеке;</p> <p>Предоставление информации о наличии (отсутствии) жилья в собственности;</p> <p>Предоставление информации о площади жилья;</p> <p>Присвоение, изменение и прекращение адресов объектов недвижимости;</p> <p>Лицензирование геодезической и картографической деятельности;</p> <p>Приемка в эксплуатацию законченных строительством (реконструкцией) зданий и сооружений.</p> <p>Предоставление информации об объекте недвижимости;</p>	

4.4. Неблагополучные и уязвимые группы

Следующие группы могут подвергаться особому риску или считаться неблагополучными и уязвимыми: женщины, особенно женщины, занятые на сезонных сельскохозяйственных работах, домохозяйства, возглавляемые женщинами, и женщины-фермеры, которым в силу ограниченных социальных норм и социальных сетей может быть сложнее получить информацию о преимуществах проекта; бедные домохозяйства; домохозяйства с участием людей с ограниченными возможностями или групп этнических/языковых меньшинств; а также безземельные домохозяйства.

В рамках проекта будут проведены мероприятия по взаимодействию с заинтересованными сторонами, чтобы обеспечить непропорциональное воздействие на эти группы и равные возможности для получения выгод от проекта. Такие мероприятия будут включать в себя проведение информационных кампаний, в том числе среди женщин, и встреч на уровне махалли, к которым могут присоединиться члены общины всех слоев населения, распространение информационных материалов по различным каналам, таким как СМИ, социальные сети и лидеры махалли, подчеркивание правил и принципов равенства и недискриминации, например, в отношении возможностей трудоустройства, во всех учебных и консультационных мероприятиях. Там, где присутствуют этнические и языковые меньшинства, проект обеспечит доступность информационных материалов и консультаций на широко используемом языке местных групп. Там, где невозможно обеспечить гендерный баланс, проект будет проводить отдельные консультации с женщинами, чтобы зафиксировать и учесть их отзывы, вопросы и проблемы. Сотрудники по связям с населением будут определять, составлять карту и обеспечивать специальную работу с женщинами, инвалидами, социально или территориально изолированными сообществами, чтобы обеспечить их информированность и возможность участия в мероприятиях, связанных с проектом. Это может включать, например, проведение специальных информационных встреч для мелких фермеров, женщин-фермеров по вопросам получения выгод от услуг, финансируемых проектом (таких как распространение знаний и консультационные услуги), поддержку фермерских кооперативов для подключения к экспортным цепочкам добавленной стоимости, встречи на уровне махалли о выгодах проекта для фермеров, а также для более широкой общественности и т.д. На таких встречах и консультациях будут освещены обязательства проекта в отношении надлежащей экологической, социальной, трудовой/ОЗС практики и взаимодействия с заинтересованными сторонами, а также разъяснен механизм рассмотрения жалоб в рамках проекта с целью повышения осведомленности уязвимых групп населения и их общин о вышеуказанных аспектах.

5. ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

5.1. Запланированные мероприятия по взаимодействию с заинтересованными сторонами



Рисунок-2: Схематичная визуализация процесса взаимодействия с заинтересованными сторонами

Вмешательство в проект осуществляется в масштабах всей страны, поэтому при разработке ПВЗС команде проекта необходимо придерживаться стратегического подхода. Деятельность по взаимодействию с заинтересованными сторонами в рамках проекта должна осуществляться по горизонтали и вертикали (Рисунок 2). Горизонтальный поток подразумевает взаимодействие с заинтересованными сторонами на национальном уровне. Предполагается, что деятельность на горизонтальном уровне будет направлена на повышение осведомленности и координацию усилий в ирригационном секторе страны. В то время как вертикальный поток подразумевает применение каскадного метода, который позволит проекту установить связь с заинтересованными сторонами. Кроме того, каскадный подход будет применим для наращивания потенциала на каждом уровне вовлечения в проект (региональном, районном и махаллинском). Мероприятия по взаимодействию с заинтересованными сторонами должны обеспечивать конкретные группы заинтересованных сторон соответствующей информацией и возможностью высказать свое мнение по важным для них вопросам. В таблице ниже представлены мероприятия по взаимодействию с заинтересованными сторонами, предусмотренные в рамках проекта.

Таблица 4: Запланированные мероприятия по взаимодействию с заинтересованными сторонами - под руководством ГРП

Подгруппа	С кем	Каналы взаимодействия	Место проведения	Частота	Методы вовлечения	Назначение
Министерство водного хозяйства (МВХ)	Другие заинтересованные стороны	Официальные внутренние и внешние коммуникации	—	Регулярно	Ход реализации проекта, бюджет и финансирование.	Обмен информацией, обзоры, проверка и поиск поддержки.
	"Центр реализации иностранных инвестиционных проектов в области водных ресурсов" (ЦРИИП)	Письменные запросы через официальные письма и электронную почту	Виртуальные, визиты, официальные встречи	По мере необходимости	Отчеты о проделанной работе, официальные запросы и письма.	Чтобы быть в курсе финансовых Финансовые гарантии правительства.
ЦРИИП	Все заинтересованные стороны	Кампании по информированию и консультациям с заинтересованными сторонами	Внутренние или внешние площадки для проведения мероприятий	Ежегодно	Встречи с общественностью/сообществом, семинары, личные встречи со всеми заинтересованными сторонами проекта.	Информировать о достижениях проекта.
	Региональные ирригационные управления	Оперативные совещания	Зал заседаний министерства	Ежеквартально	Отчеты по мониторингу, личные встречи с региональными департаментами сельского хозяйства.	Реализация компонентов проекта.
	Все заинтересованные стороны	МРЖ	Офис ГРП	Регулярно	Веб-сайт, телефон, электронная почта, социальные сети, листовки, объявления, плакаты, брошюры, раздаточные материалы.	Обеспечение информирования бенефициаров о МРЖ на уровне проекта.

Главные ирригационные управлени		Оперативные совещания	Зал заседаний хокимията	Ежеквартально	Отчеты о мониторинге, личные встречи с ЛЗП.	Реализация компонентов проекта.
хокимияты (региональный уровень)	Все заинтересованные стороны, включая ЛЗП	Консультации с ЛЗП и информационные кампании	Зал заседаний хокимията или помещения общины	Полугодовой	Встречи с общественностью/сообществом, семинары, личные встречи с ЛЗП.	Повышение осведомленности, консультации и сбор отзывов.
		Информационные стойки	Информационные подразделения государственных учреждений	Регулярно	Личные встречи с ЛЗП. Листовки, плакаты, брошюры, раздаточные материалы.	Повышение осведомленности и предоставление консультаций.
Иrrигационные управлени	Махалла и затрагиваемые проектом стороны	Консультации с ЛЗП и информационные кампании	Махалля и общес твенные помещен	Ежеквартально	Встречи общественностью/сообществом, личные встречи с представителями махаллей и ЛЗП. Совместная оценка потребностей ЛЗП и определение приоритетности подпроектов. Полевые отчеты ГРП об оценке потребностей и определении приоритетности подпроектов.	Обеспечить включение бедных и уязвимых ЛЗП.

хокимиятов (район/уровень)	Затрагиваемые проектом стороны	Информационные стойки	Приемная в сельскохозяйственных отделах	Регулярно	Личные встречи с ЛЗП. Листовки, плакаты, брошюры, раздаточные материалы.	Повышение осведомленности и предоставление консультаций.
	Затрагиваемые проектом стороны	МРЖ	ГРП	Регулярно	Личные встречи, виртуальные и офлайн.	Обеспечить информирование бенефициаров о МРЖ на уровне проекта.
Сельский/маяхалинский комитет	Затрагиваемые проектом стороны	Общественные форумы, телеграм-группы	Офисные и общественные помещения в Махалле	Ежеквартально	Очные встречи с населением, совместная оценка потребностей ЛЗП и определение приоритетности подпроектов. Полевые отчеты ГРП по оценке потребностей и определению приоритетности подпроектов.	Обеспечить вовлечение бедных и уязвимых ЛЗП.
	Затрагиваемые проектом стороны	МРЖ	Офис в деревне/махалле	Регулярно	Телефон, социальные сети, листовки, объявления, брошюры, раздаточные материалы.	Обеспечить информирование бенефициаров о МРЖ на уровне проекта.

Мероприятия по взаимодействию будут обновлены после завершения технико-экономического обоснования и оценки социального воздействия.

5.2.Роли и обязанности

Основная группа по связям с населением, состоящая из представителей МВХ, ГРП, региональных властей, будет нести ответственность и руководить всеми аспектами взаимодействия с заинтересованными сторонами. Для реализации различных мероприятий, предусмотренных в ПВЗС, группе по связям с населением необходимо будет тесно координировать свои действия с другими ключевыми заинтересованными сторонами - национальными и местными государственными департаментами/агентствами и ЛЗП. Роли и обязанности этих участников/заинтересованных сторон представлены в таблице ниже.

Таблица 5. Обязанности основных участников/заинтересованных сторон в реализации ПВЗС

Действующее лицо/заинтересованная сторона	Обязанности
Министерство водного хозяйства и ЦРИИП	<ul style="list-style-type: none"> • Планирование и реализация ПВЗС; • Руководство деятельностью по взаимодействию с заинтересованными сторонами; • Управление и разрешение жалоб; • Координация/контроль деятельности подрядчиков в рамках ПВЗС; • Мониторинг и отчетность по социальным показателям перед Правительством и Всемирным банком.
Региональные бассейновые управления ирригационных систем	<ul style="list-style-type: none"> • Информировать ГРП о любых проблемах, связанных с их взаимодействием с заинтересованными сторонами; • Предоставлять отчет о всех жалобах координатору МРЖ ГРП; • Передача и разрешение жалоб, вызванных вмешательством в проект, в тесном сотрудничестве с ГРП и по его указанию, а также путем участия в местном комитете по разрешению жалоб; • Раскрытие и реализация различных планов (например, План управления трудовыми ресурсами, План охраны здоровья и безопасности населения и т.д.).
Местные органы власти (районный уровень)	<ul style="list-style-type: none"> • Контролировать соответствие проекта законодательству Узбекистана; • Участвовать в реализации назначенных мероприятий в рамках ПВЗС; • Предоставлять отчет по всем жалобам региональному координатору МРЖ; • Участвовать в работе местного Комитета по разрешению жалоб (см. Раздел 6. Механизм разрешения жалоб); • Предоставлять доступ к раскрытым документам ПВЗС и процедурам МРЖ.

Стороны, затронутые проектом	<ul style="list-style-type: none"> • Приглашаются к участию и задают вопросы о проекте на проектных совещаниях и в ходе обсуждений со специалистом по социальным гарантиям, если это представляет для них интерес или имеет значение; • Обжаловать свои жалобы, используя механизм разрешения жалоб, определенный в ПВЗС (Раздел 6. Механизм рассмотрения жалоб); • Помогать проекту в определении мер по смягчению последствий;
Другие заинтересованные стороны проекта	<ul style="list-style-type: none"> • Взаимодействуйте с ГРП по вопросам разработки проекта; • Поднимать проблемы, чтобы помочь проекту быть инклюзивным.

5.3.Используемые методы взаимодействия с заинтересованными сторонами

Встречи с общественностью/сообществом

ЦРИИП организует запуск проекта на национальном уровне, а также проведёт встречи в каждом районе/городе для лидеров махаллей, лиц, пострадавших от проекта (PAPs), и других заинтересованных сторон. Встречи будут проводиться в формате «дня открытых дверей», где ЦРИИП представит информацию, а участники смогут выразить свои комментарии и озабоченности. В местах, где проект будет осуществлять конкретные инвестиции, будут проведены консультации с различными заинтересованными сторонами, такими как представители местных властей и фермеры, и эти консультации будут документированы. Также на уровне махаллей будут проведены встречи с мужчинами и женщинами (включая уязвимые домохозяйства) для лучшего понимания их потребностей, ожиданий и опасений, связанных с проектом. Обратная связь, полученная на этих встречах, будет задокументирована вместе с мерами, которые проект примет для решения полученных замечаний. Встречи в каждом районе/городе также будут проводиться ежеквартально.

Коммуникационные материалы

Письменная информация будет доводиться до сведения общественности с помощью различных коммуникационных материалов, включая брошюры, листовки, плакаты и т. д. Будет специально разработан комплект материалов по связям с общественностью, который будет распространяться как в печатной, так и в онлайновой форме. МВХ и Центр также будут регулярно (не реже одного раза в квартал) обновлять веб-сайт с ключевыми обновлениями проекта и отчетами о его результатах на узбекском, русском и английском языках. На сайте также будет размещена информация о механизме рассмотрения жалоб по проекту (см. следующий подраздел).

Массовая/социальная коммуникация

В ходе реализации проекта будет задействован сотрудник по связям с населением (ССН) или эксперт по социальным сетям (из числа сотрудников Центр/ГРП или внешнего консультанта), который будет поддерживать тесную связь с заинтересованными сторонами, включая ЛЗП, лидеров махаллей. ССН также будет отвечать за размещение соответствующей информации на специальном веб-сайте МВХ/Центр, каналах социальных сетей (Facebook, Telegram и т.д.) и на информационных досках в течение всего жизненного цикла проекта. Каналы социальных сетей будут использоваться как можно чаще для распространения информации, поскольку уровень использования социальных сетей (особенно каналов Telegram) в сообществах, затронутых проектом, высок среди пользователей разного возраста и происхождения.

Информационные стойки

Информационные столы в каждом регионе и районе будут предоставлять местным жителям информацию о деятельности по взаимодействию с заинтересованными сторонами, мероприятиях проекта, контактные данные координатора и т.д. Координаторы, в свою очередь, установят такие информационные столы либо в своих офисах, либо в других легкодоступных местах, где они смогут встречаться и делиться информацией о проекте с ЛЗП и другими заинтересованными сторонами. Брошюры и листовки по различным социальным и экологическим вопросам, связанным с проектом, будут доступны на этих информационных стойках.

Опрос о восприятии гражданами/ЛЗП

Исследование восприятия проекта гражданами и их отзывов о нем будет проводиться дважды в течение жизненного цикла проекта: один раз в середине реализации, другой - в конце.

Тренинги, семинары

Тренинги по различным социальным вопросам будут проводиться для МВХ/Центр, ГРП и, возможно, других соответствующих государственных или негосударственных поставщиков услуг. Будут рассмотрены такие вопросы, как информирование о включении/исключении, трудовые вопросы, риски гендерного насилия.

Механизм рассмотрения жалоб

В соответствии с ЭСС10 Всемирного банка, для рассмотрения жалоб и вопросов будет создан механизм рассмотрения жалоб по конкретному проекту, который будет интегрирован в страновую систему МРЖ, доступную для граждан. Будут разработаны специальные коммуникационные материалы (в частности, брошюра или буклет по МРЖ), чтобы помочь местным жителям ознакомиться с каналами и процедурами рассмотрения жалоб. В каждом ирригационном департаменте и офисах махаллей будут размещены закрывающиеся ящики для предложений/жалоб, а ГРП будет вести реестр жалоб, чтобы фиксировать и отслеживать жалобы от подачи до разрешения и общения с заявителями.

Первоначальные усилия по разрешению жалоб к удовлетворению заявителя будут предприняты махаллями или районными хокимиятами. Если это не приведет к успеху, жалобы будут переданы в комитет при Центре. Жалобы могут быть поданы анонимно, но в этом случае невозможно узнать, удовлетворен ли заявитель решением. На веб-сайте МВХ и Центр, плакатах и листовках будет размещена четкая информация о том, как любая заинтересованная сторона может представить отзывы, вопросы, комментарии, проблемы и жалобы. В них также будет содержаться информация о том, как будут рассматриваться жалобы, как с точки зрения процесса, так и сроков.

Предлагаемая стратегия учета мнения уязвимых групп населения

В рамках проекта будут приняты особые меры для того, чтобы обеспечить обездоленным и уязвимым группам равные возможности для доступа к информации, предоставления обратной связи или подачи жалоб. Обучение и повышение осведомленности будут проводиться в деревнях и махаллях, а не в муниципальных центрах, чтобы обеспечить более широкое участие целевого населения. При необходимости также могут быть предусмотрены фокус-группы, специально предназначенные для уязвимых групп. При необходимости (например, для представителей меньшинств или мигрантов) информация будет предоставляться на понятном для них языке.

Раскрытие информации

В настоящее время сайт Министерства водного хозяйства (МВХ) (<http://www.suvchi.gov.uz>) и сайт Центра (<http://www.center-min-water.uz>) используются для раскрытия проектных документов на узбекском и русском языках. Все будущие отчеты по мониторингу проекта, перечисленные в вышеуказанных разделах, будут публиковаться на этих страницах. Обновления проекта также будут размещаться на главной странице сайта МВХ и Центра. На сайте также будет размещен удобный для понимания справочник по терминологии, используемой в социальных отчетах и документах. Все информационные брошюры/листовки будут размещены на сайте. На сайте будет размещена подробная информация о механизме разрешения жалоб по проекту. Электронная форма подачи жалоб также будет размещена на сайте МВХ. Контактная информация группы по связям с населением также будет размещена на сайте. МВХ будет регулярно (не реже одного раза в месяц) обновлять и поддерживать веб-сайт. Кроме того, Центр в рамках МВХ создаст специальную страницу проекта в Facebook и канал Telegram для ЛЗП и других заинтересованных сторон.

Ориентировочный бюджет

Предварительный бюджет реализации плана взаимодействия с заинтересованными сторонами на пять лет отражен в таблице. Приведенные выше мероприятия по взаимодействию с заинтересованными сторонами охватывают целый ряд вопросов, которые могут быть частью других проектных документов, поэтому вполне возможно, что они также были предусмотрены в других планах. Тем не менее, в таблице ниже все мероприятия по взаимодействию с заинтересованными сторонами собраны в одном месте для лучшей координации и мониторинга. МОА будет пересматривать этот план каждые шесть месяцев, чтобы определить, требуются ли какие-либо изменения в классификации заинтересованных сторон или их вовлечении. Если да, то план будет обновлен, и будет распространен новый вариант. Бюджет будет пересмотрен соответствующим образом.

Таблица 6. План взаимодействия с заинтересованными сторонами - сметный бюджет (6 лет)

Мероприятия по взаимодействию с заинтересованными сторонами	Общая стоимость Долл.США
Сотрудник по связям с населением / Специалист по социальной защите	130,000
Информационное бюро (ГРП - 1, региональные департаменты, район)	5,000
Тренинги по работе с населением для ГВП (МЗР и ЦИФИПВР), региональных ирригационных департаментов и Министерства водных ресурсов, других заинтересованных сторон	45,000
Тренинги по МРЖ для ГРП (Центр), гендерное насилие и региональных ирригационных департаментов и Министерства водного хозяйства	56,000
Коммуникационные материалы (листовки, плакаты, PR-наборы, включая дизайн)	30,000

Оценочный бюджет будет обновлён после завершения технико-экономического обоснования и включён в окончательную версию Плана взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПЗС).

6. МЕХАНИЗМ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ (МРЖ)

МРЖ будет доступен для всего спектра заинтересованных сторон проекта, включая стороны, затронутые проектом, членов сообщества, гражданское общество, СМИ и другие заинтересованные стороны. Заинтересованные стороны могут использовать МРЖ для подачи жалоб, отзывов, запросов, предложений или даже комплиментов, связанных с общим управлением и реализацией проекта. МРЖ предназначен для эффективного, своевременного и экономичного рассмотрения вопросов и жалоб, поступающих от внешних заинтересованных сторон. Для рассмотрения жалоб работников будет использоваться отдельный механизм. ГРП в МВХ/Центр будет отвечать за управление МРЖ заинтересованных сторон. Пример формы для подачи жалоб приведен в Приложении 1.

6.1. Существующий механизм рассмотрения жалоб в Узбекистане

У любого гражданина Узбекистана есть несколько каналов для подачи жалоб.

На уровне кишлака (махалли):

- Физический визит в офис махаллинского собрания граждан для встречи с председателем;
- Звонок в виртуальную приемную Президента (тел. 1000 или 0-800-210-00-00) или отправка сообщения в виртуальную приемную Президента онлайн (www.pm.gov.uz);
- Позвонить на горячие линии, открытые в каждом районном или областном хокимияте;
- Направить письменную жалобу (письмо) районному/областному хокиму/ отраслевому министерству/президенту;
- Посещать встречи с руководителями секторов по комплексному социально-экономическому развитию регионов (4 сектора, созданных в каждом районе);
- Посещение встреч с руководством отраслевых министерств и ведомств, которые должны регулярно встречаться с гражданами в сельской местности.

Если гражданин не удовлетворен ответом председателя махалли или получил неполный ответ, он может обратиться на верхний уровень, а именно в районный хокимият.

Районный уровень:

- Физическое посещение хокимията в дни приема граждан для встречи с хокимом района или заместителями хокима
- Звонок на горячие линии, созданные в каждом хокимияте
- Физическое посещение общественных приемных в рамках Виртуальной приемной Президента, созданных в каждом районе страны
- Позвонить в Виртуальную приемную Президента (тел. 1000 или 0-800-210-00-00) или отправить сообщение в Виртуальную приемную Президента онлайн (www.pm.gov.uz)
- Направить письменную жалобу (письмо) хокиму района/ отраслевому министерству/президенту
- Принять участие в совещаниях с руководителями секторов районов/регионов по вопросам комплексного социально-экономического развития регионов (в каждом районе создано 4 сектора)
- Участие во встречах с руководством отраслевых министерств и ведомств, которые должны регулярно встречаться с гражданами в сельской местности

Если гражданин не удовлетворен ответом, полученным на районном уровне, или получил неполный ответ, он может обратиться на верхний уровень, в частности, в областной хокимият.

Региональный уровень:

- Физическое посещение хокимията в дни приема граждан для встречи с хокимом области или заместителями хокима
- Звонок на горячие линии, созданные в каждом хокимияте
- Физическое посещение общественных приемных при Виртуальной приемной Президента, созданных в каждом областном центре страны
- Позвонить в Виртуальную приемную Президента (тел. 1000 или 0-800-210-00-00) или отправить сообщение в Виртуальную приемную Президента онлайн (www.pm.gov.uz)
- Направить письменную жалобу (письмо) на имя хокима области/ профильного министерства/президента
- Принять участие в совещаниях с руководителями региональных секторов по вопросам комплексного социально-экономического развития регионов (в каждом районе создано 4 сектора)
- Участие во встречах с руководством отраслевых министерств и ведомств, которые должны регулярно встречаться с гражданами в сельской местности

6.2. Цели МРЖ

В соответствии с ОУС 5: Приобретение земель, ограничение землепользования и недобровольное переселение (2016), механизм рассмотрения жалоб (МРЖ) будет создан в период действия проекта. Основными целями МРЖ являются обеспечение получения и своевременного рассмотрения жалоб и проблем, представленных пострадавшими от проекта лицами, а также разрешение жалоб на уровне проекта и предотвращение эскалации в национальные суды или механизм подотчетности ВБ. Будет создан механизм рассмотрения жалоб, позволяющий пострадавшим лицам обжаловать любое несогласованное решение, практику или деятельность, связанную с компенсацией земли или других активов. Затронутые проектом лица будут полностью проинформированы о своих правах и процедурах рассмотрения жалоб в устной или письменной форме во время консультаций, обследования, обучения и выплаты компенсации. Механизм рассмотрения жалоб не должен препятствовать доступу к судебным или административным средствам правовой защиты страны. Пострадавшие лица могут обратиться в суд в любое время и независимо от процесса рассмотрения жалоб на уровне проекта. Наряду с требованиями ВБ по разработке и утверждению механизма рассмотрения жалоб при реализации инвестиционных проектов, процедура рассмотрения жалоб в Узбекистане также регулируется национальным законодательством Республики Узбекистан, в частности, Законом "Об обращениях

граждан" и "Законом о порядке подачи обращений физических и юридических лиц" (№ 378, 03 декабря 2014 года). Кроме того, МВХ/Центр предоставляет физическим и юридическим лицам внутренний механизм подачи жалоб, позволяющий им высказывать обоснованные претензии к месту работы. Согласно "Закону о порядке подачи обращений физических и юридических лиц" и Указу № 39/АО, заявление или жалоба рассматриваются в течение пятнадцати дней со дня поступления в государственный орган, который обязан решить вопрос по существу, а также потребовать дополнительного изучения и (или) проверки, запроса дополнительных документов - до одного месяца. Порядок подачи жалоб и обращений граждан обсуждался в ходе общественных консультаций в регионах реализации проекта (Наманган, Сурхандарья, Кашкадарья, Бухара и Каракалпакстан).

6.3.Механизм рассмотрения жалоб в рамках проекта

МРЖ для данного проекта учитывает национальное законодательство, специфику участков проекта и результаты общественных консультаций. Согласно Постановлению 97 (29 мая 2006 г.) хокимияты соответствующих районов (городов) обязаны уведомить владельцев жилых, производственных и других зданий, сооружений и насаждений о принятом решении в письменной форме под роспись не позднее, чем за шесть месяцев до сноса, приложив к уведомлению копии соответствующих решений хокимов районов (городов) и областей на основании постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан о любом изъятии земли, сносе жилых, производственных и других зданий, сооружений и насаждений, расположенных на данной земле.

Лица, пострадавшие от проекта (APs), будут иметь право подавать жалобы и запросы по любым аспектам компенсации за изъятие земли и переселение. Центр ГРП будет нести ответственность за создание механизма подачи жалоб (МРЖ) в период реализации проекта и выполнять функции секретариата МРЖ, чтобы обеспечить его эффективную работу для решения экологических и социальных вопросов лиц, пострадавших от проекта. Предложенный механизм подачи жалоб был обсужден с менеджером РИУ и специалистом по охране, а также представлен на общественных консультациях в районах реализации проекта. ГРП будет следить за тем, чтобы жалобы и претензии по любым аспектам изъятия земли, компенсации и переселения рассматривались своевременно и удовлетворительным образом. Всем APs будут предоставлены различные возможности для решения их жалоб на уровне проекта. В рамках предлагаемого механизма подачи жалоб на уровне проекта пострадавшие домохозяйства смогут обжаловать любые решения, практики или действия, связанные с оценкой или стоимостью земли или других активов, их изъятием и компенсацией.

После обсуждения со всеми сторонами был предложен следующий многоуровневый МРЖ для проекта, который описан ниже в Таблице 7.

Таблица 7: Механизм и уровни рассмотрения жалоб

Уровень/этапы Процесс	Уровень/этапы Процесс
Уровень 1-Региональный офис, местный махаллинский комитет, рабочий офис подрядчика проекта	Пострадавшее лицо может обратиться непосредственно в Группе реализации проекта (ГРП), местный комитет махалли или в рабочий офис подрядчика. Региональный специалист по экологическим и социальным гарантиям (СЭСГ) в городах проекта, социолог подрядчика или махалли будут отвечать за прием и регистрацию жалоб. Альтернативным пунктом приема жалоб будут также хокимияты в связи с их обязанностями, определенными национальным законодательством. Отдел по работе с населением ГРП будет собирать информацию о полученных жалобах от махаллинского комитета, офиса подрядчика и хокимията еженедельно.

Уровень/этапы Процесс	Уровень/этапы Процесс
районный хокимият	После регистрации поступивших жалоб, ГРП СЭСГ рассмотрит характер/специфику жалобы и направит ее соответствующей стороне для разрешения. Параллельно ГРП СЭСГ проинформирует специалиста по экологическим и социальным гарантиям ГРП в Ташкентском офисе о полученной жалобе и дальнейших действиях, предпринятых для ее решения. В зависимости от характера жалобы, она может быть направлена подрядчику, кадастровому агентству, махалле или районному отделению Комитета по охране природы. Например, жалобы, связанные с вопросами переселения, могут быть направлены в Земельный кадастр, Хокимият и махалли. На этом уровне жалоба должна быть рассмотрена в течение 2 недель.
Уровень 2 - офис Центра в Ташкенте	<p>В случае если жалоба не была рассмотрена на первом этапе или заявитель не удовлетворен принятым решением, он может подать жалобу непосредственно в секретариат Центра в Ташкенте. В соответствии с установленной процедурой, секретариат Центра рассмотрит жалобу и направит ее в соответствующий отдел для принятия решения по ее устранению. В случае, если жалоба не имеет прямого отношения к проекту, заявителю будет рекомендована дальнейшая инстанция, куда он/она должен обратиться для принятия решения.</p> <p>В случае, если для разрешения жалобы требуется больше времени и ресурсов, Центр ГРП может создать группу по рассмотрению жалоб, в которую войдут представители секретариата Центра, районного хокимията, кадастрового отдела и махалли или сельского собрания граждан, или/и фермерских советов, или/и женской ассоциации. Все жалобы будут рассмотрены в течение 15 дней, а в случае, если потребуются дополнительные детали, на рассмотрение и закрытие жалобы будет отведено не более 30 дней с предварительным уведомлением заявителя.</p>
Уровень 3 - Экономический суд	Если вопрос не был решен или заявитель не удовлетворен решением/постановлением, пострадавшее лицо может подать жалобу в хозяйственный суд (суд общей юрисдикции), где решение будет принято в соответствии с национальным законодательством. Тем не менее, ЛЗП могут обращаться в суд в любое время в ходе процесса рассмотрения жалоб независимо от МРЖ, и механизм рассмотрения жалоб не должен препятствовать доступу к судебным или административным средствам правовой защиты страны.

6.4.Записи и документация

Большинство жалоб по вопросам землеотвода и переселения решаются на 1-2 уровнях. Все жалобы, полученные от населения, будут регистрироваться в журнале3, который должен быть доступен на всех уровнях: в офисе Подрядчика на стройплощадке, в махаллинском комитете района проекта. Кроме того, в хокимиятах районов проекта также имеются журналы, в которых обычно регистрируются жалобы населения. Тем не менее, информация о полученных Подрядчиком жалобах и заявлениях от совокупности лиц и принятых мерах должна быть представлена представителям ГРП на площадке проекта для учета всех жалоб. После этого информация обо всех полученных жалобах будет собираться в Центр.

6.5.Существующий МРЖ в центре

Наряду с требованиями Всемирного банка по разработке и внедрению механизма рассмотрения жалоб для каждого проекта, финансируемого Банком, процедура рассмотрения жалоб также необходима в соответствии с национальным законодательством. В Узбекистане процедура рассмотрения жалоб регулируется законом "Об обращениях граждан" и "Законом о порядке подачи обращений физических и юридических лиц" (№ 378, 03 декабря 2014 года). Кроме того, в Центре предусмотрен внутренний механизм рассмотрения жалоб физических и юридических лиц,

позволяющий им высказывать обоснованные претензии к рабочему месту. Процедуры механизма рассмотрения жалоб описаны также в следующих локальных нормативных актах: Закон Республики Узбекистан "Об обращениях физических и юридических лиц" № 445 от 11.09.2017.

Таблица 8. Каналы доступа к информации и подачи жалоб

Описание	Описание Контактная информация
Комитет по рассмотрению жалоб - 1-й уровень	Группа реализации проектов Центра
Комитет по рассмотрению жалоб - второй уровень	Центр по реализации проектов иностранных инвестиций в водном хозяйстве
Адрес:	100187, Ташкент, Мирзо Улугбекский район, Карасув, 11
Телефон:	+998 (71) 202-47-48
Горячая линия:	+998 (71) 202-47-00
Веб-платформа:	center-min-water.uz
Адрес электронной почты	kapital@minwater.uz
Анонимные жалобы также принимаются по любому из вышеперечисленных каналов	

6.6. Система рассмотрения жалоб Всемирного банка

Сообщества и отдельные лица, считающие, что проект, осуществляемый при поддержке Всемирного банка, оказывает на них негативное влияние, могут направить жалобы в существующие механизмы рассмотрения жалоб на уровне проекта или в Службу рассмотрения жалоб (СРЖ) Банка. СРЖ обеспечивает оперативное рассмотрение полученных жалоб с целью решения проблем, связанных с проектом. Затронутые проектом сообщества и отдельные лица могут направить свою жалобу в независимый механизм подотчетности Банка (МП). В состав МП входят Инспекционная группа, которая определяет, был ли нанесен или мог ли быть нанесен ущерб в результате несоблюдения Банком его политики и процедур, и Служба разрешения споров, которая предоставляет сообществам и заемщикам возможность рассмотреть жалобы путем разрешения споров. Жалобы могут быть поданы в СРЖ в любое время после того, как проблемы были доведены непосредственно до сведения руководства Банка и после того, как руководству была предоставлена возможность ответить на них. Информацию о том, как подать жалобу в Службу рассмотрения жалоб (СРЖ) Банка, можно найти на сайте <http://www.worldbank.org/GRS>. Информацию о том, как подать жалобу в Механизм подотчетности Банка, можно найти на сайте <https://accountability.worldbank.org>.

Жалоба может быть подана на английском, казахском или русском языках, хотя для жалоб, поданных не на английском языке, потребуется дополнительное время на обработку. Жалоба может быть подана в GRS Банка по следующим каналам:

По электронной почте: grievances@worldbank.org

- По факсу: +1.202.614.7313

- По почте: Всемирный банк, Служба рассмотрения жалоб, MSN MC10-1018, 1818 Н ул. Northwest, Вашингтон, DC 20433, США


- Через страновой офис Всемирного банка в Узбекистане, Ташкент: 107B ул. Амира Темура, Блок С, Этаж 15, 100084, Ташкент, Узбекистан, tashkent@worldbank.org, Tel. +998 71 120-2400.

В жалобе должно быть четко указано негативное воздействие (воздействия), которое предположительно вызвано или может быть вызвано проектом, поддерживаемым Банком. Это должно быть по возможности подкреплено имеющейся документацией и перепиской. Заявитель может также указать желаемый результат рассмотрения жалобы. Наконец, в жалобе следует указать заявителя (заявителей) или назначенного представителя (представителей) и предоставить контактную информацию. Жалобы, поданные через СРЖ, оперативно рассматриваются, что

позволяет быстро реагировать на проблемы, связанные с проектом.

Кроме того, затронутые проектом сообщество и отдельные лица могут направить жалобы в независимую инспекционную комиссию Всемирного банка, которая определит, был ли нанесен или мог ли быть нанесен ущерб в результате несоблюдения Всемирным банком своих политик и процедур. Жалобы могут быть поданы в Инспекционную группу в любое время после того, как проблемы были доведены непосредственно до сведения Всемирного банка, и после того, как руководству Банка была предоставлена возможность ответить на них. Информацию о том, как подать жалобу в Инспекционную группу Всемирного банка, можно найти на сайте www.inspectionpanel.org.

Рисунок 3: Механизм рассмотрения жалоб



Приложение 1. Примерная форма жалобы

Форма для подачи жалобы			
Справочный номер жалобы (заполняется координатором МРЖ):			
Контактная информация (могут быть предоставлены анонимно)	Имя (имена):		
	Адрес:		
	Телефон:		
	Электронная почта:		
Как вы предпочитаете, чтобы с вами связывались (отметьте одно)	<input type="checkbox"/> По почте:	<input type="checkbox"/> По телефону:	<input type="checkbox"/> По электронной почте
	<input type="checkbox"/> Узбекский	<input type="checkbox"/> Русский	<input type="checkbox"/> другие_____
Изложите подробности вашей жалобы. Пожалуйста, опишите проблему, с кем она произошла, когда и где, сколько раз и т. д. Опишите все как можно подробнее.			
Какое решение вы предлагаете для жалобы, если оно у вас есть? Есть ли что-то, что вы хотели бы, чтобы хокимият или другая сторона/человек сделали для решения проблемы?			
Как вы отправили эту форму в проект?	<input type="checkbox"/> Сайт	<input type="checkbox"/> e-mail	<input type="checkbox"/> Вручную
	<input type="checkbox"/> Лично	<input type="checkbox"/> По телефону	<input type="checkbox"/> Другое (укажите)
Кто заполнил эту форму (если не человек, указанный выше)?	Имя и контактная информация:		
Подпись			
Имя координатора, на которого возложена ответственность			

Решено или передано в СРЖ1?	<input type="checkbox"/> Решено	<input type="checkbox"/> Передано	Если направлено, дата:
Решено, передано в СРЖ2?	<input type="checkbox"/> Решено	<input type="checkbox"/> Передано	Если направлено, дата:
Завершение			
Окончательное решение (кратко опишите)			
	Краткое описание	Принято? ДА/Н	Подпись подтверждения
1-е предложенное решение			
2-е предложенное решение			
3-е предложенное решение			

Приложение 2. Краткое резюме встреч с заинтересованными сторонами для целей подготовки ПВЗС

Индивидуальные интервью были проведены в Намангане, Кашкадарье, Сурхандарье, Бухаре и Республике Каракалпакстан:

Регион	Место проведения	Дата	Участники	Количество участников	Мужчина	Женщина
Республика Каракалпакстан	Нукусский район, махалля Такиркул, школа № 9	13.03.2024 10:30	Государственные организации, председатели махаллей, фермерские/дехканские хозяйства, местное население, представители школ	22	15	7
	Караозекский район,	13.03.2024 14:00		18	14	4
	Бердакская махалля, школа 26	13.03.2024 16:00		27	19	8
Кашкадарья	Караозекский район,	13.03.2024 10:00	Государственные организации, председатели махаллей, фермеры/дехканские хозяйства, местное население, представители школ	30	20	10
	Бердакская махалля, школа 25	13.03.2024 11:30		25	21	4
	Камшинский район, Чимкурганская махалля, школа 11	13.03.2024 14:00		25	25	0
	Камшинский район, махалля Коракутон, школа 32	13.03.2024 16:00		45	28	17
Сурхандарья	Гузарский район, махалля Яргунчи, школа 69	14.03.2024 11:00	Государственные организации, председатели махаллей, фермеры/дехканские хозяйства, местное население, представители школ	20	13	7
	Гузарский район, махалля Янгикент, школа 37	14.03.2024 14:00		22	22	0
	Школа 12, Музработский район	14.03.2024 16:00		31	26	5
Бухара	Школа 23, Музработский район	14.03.2024 10:00	Государственные организации, председатели махаллей, фермеры/дехканские хозяйства, местное население, представители школ	29	22	7
	Школа 26, Джаркургонский район	14.03.2024 12:00		18	15	3
	Школа 30, Чандырская махалля, Ромитанский район	14.03.2024 14:00		24	15	9
	Школа 8, Ромитанский район	14.03.2024 16:00		23	18	5

Наманган вилояти	Школа 13, махалля Арабхана. Вобкентский район	13.03.2024 10:00	Государственные организации, председатели махаллей, фермеры/дехканские хозяйства, местное население, представители школ	28	22	6
	Бухарский район, махалля Чаррха,	13.03.2024 12:00		23	19	4
	школа 10	13.03.2024 14:30		20	14	6
	Уйчинский район, махалля "Кизилровот", школа № 8	13.03.2024 16:30		18	16	3
	Уйчинский район, город Уйчи, школа 1	14.03.2024 10:00		22	17	5
	Город Наманган, школа 41	14.03.2024 12:00		27	20	7
	Школа 81, махалля "Рустон", Наманганский район	14.03.2024 14:30				
	Туракургонский район, махалля Октош, школа 31	15.03.2024 10:00				
	Туракургонский район, махалля Сохилобод, школа 23	15.03.2024 12:00				
	Школа 24, махалля Санг, Чустский район	15.03.2024 14:00				

Приложение 3. Общие вопросы и проблемы, обсуждавшиеся на встречах с общественностью

№	Вопросы	Ответы
1	Предусматривает ли проект реконструкцию внутренних каналов?	Нет
2	Будет ли прекращена подача воды для орошения или частично открыта во время строительных работ?	Да, в основном в невегетационный сезон, когда потребность в воде низкая
3	Когда начнется строительство и сколько времени оно займет?	В данный момент идут работы по технико-экономическому обоснованию и проектированию. Предварительно работы по реконструкции начнутся в 2025 году и займут около 6 лет.
4	Предусмотрены ли в проекте охранные зоны каналов?	Поддерживаются в текущем состоянии
5	На основании каких решений и разрешений реализуется проект реконструкции каналов?	Постановление Президента Республики Узбекистан "Об утверждении Стратегии управления водными ресурсами и развития ирригационного сектора в Республике Узбекистан на 2021-2023 годы". Постановление Президента Республики Узбекистан от 10 июля 2020 г. № УП-6024 "Об утверждении Концепции развития водохозяйственного комплекса Республики Узбекистан на 2020-2030 годы".
6	Предусмотрены ли проектом лестницы на склонах каналов? Если кто-то случайно упадет в канал.	Нет
7	Можно ли проводить работы по строительству и реконструкции каналов в осенний период? Причина в том, что жители и фермеры используют воду в летний период.	Да, возможно,
8	Есть ли возможности трудоустройства населения во время реконструкции каналов?	Да возможно, на период строительства подрядчики будут нанимать часть рабочих из местного населения
9	Как население будет оповещено о начале реконструкции каналов?	Письменная информация будет доводиться до сведения общественности с помощью различных коммуникационных материалов, включая брошюры, листовки, плакаты и т.д. Будет специально разработан комплект материалов по связям с общественностью, который будет распространяться как в печатном, так и в электронном виде. Информационные столы в каждом регионе и районе будут предоставлять местным жителям информацию о деятельности заинтересованных сторон, мероприятиях проекта, контактные данные координатора и т.д.



Приложение 6. Фотографии встреч с общественностью в Сурхандарьинском районе



Приложение 7. Подписанный список участников общественных консультаций в Намангане

<p>Sahabat O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 07.09.2020-yilda "Atrof-muhitga ta'sir qilishda oshirish loyihasi ning atrof-muhitga ta'siri bo'yicha jamoatchilik muhokamasi".</p> <p>Reason: Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan No. 541 dated 07/09/2020 "On further improvement of the mechanism for assessing environmental impact".</p>	<p>"Miflyug'ishini yaxshilash va energiya samaradorligini oshirish loyihasi ning atrof-muhitga ta'siri bo'yicha JAMOATCHILIK MUHOKAMASI.</p> <p>PUBLIC HEARINGS ON THE ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT OF THE "NATIONAL IRRIGATION IMPROVEMENT AND ENERGY EFFICIENCY PROJECT".</p>
---	--

PROTOKOL

Davlat ekologik ekspertizasi obyektinga jamoatchilik eshituvlari bayonnomasidagi Atrof-muhitga ta'sir qilish to'g'risidagi bayonot loyihasi _____ kanalini qayta qurish.

Protocol of public hearings of the object of state environmental expertise: "Draft environmental impact statement "Reconstruction of the _____ canal".

Manzil (Address) Namangan viloyati, Hauzraun mayaq, 41 - machtab

Tadbiq sanasi va vaqt (Date and time of the event): 13 mart 2024 y. 14:30

Ommaviy muhokamalar shahsi (Form of public discussion):

taqdimot shakida jamoatchilik eshituvlari (public hearings in the form of a presentation).

Jamoatchilik muhokamasi mavzusi (Topic of public discussion):

Davlat ekologik ekspertizasi obyekti muhokama qilishi: "Atrof-muhitga ta'siri to'g'risidagi bayonot loyihasi _____ kanalini rekonstruksiyasi qilish".

Discussion of the object of the state environmental assessment: "Draft environmental impact statement: Reconstruction of the _____ canal".

Taklif etilayotgan foydaliyotning maysadi (Purpose of the proposed activity):

Loyiha tadbirlarini amalga oshirish nafis ko'retib chiqilayotgan kanal va undagi inshaodearning texnik surʼulari darajada yaxshilamiyi va shu bilan suvning surʼulari darajada yo'qolishiga olib kelaligan favqulodduda suvzalar etimolni kamayadi.

Due to the implementation of design measures, the technical condition of the canal in question and the structures on it will significantly improve, thereby reducing the likelihood of emergency situations that can lead to significant water loss.

Buyurtmachi (Customer): Suv xo'jaligi xorijiga investitsiya loyihalarini amalga oshirish markazi. Manzil: Toshkent shahri, Shayxontohur tumani, Labzak ko'chasi, 1a

The Center for the implementation of foreign investment projects in the water sector. Address: 1a Labzak str., Shajlantakbur district, Tashkent.

Jamoat tinglovlarini o'tkazish uchun asos (The basis for holding public hearings):

1) O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 10-iyuldagisi "2020-2020-yillarda O'zbekiston Respublikasining xo'jaligini rivojlantirish konsepsiysini tashiqlash to'g'risida"gi PF 6024-soni qarori.

Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan No. PF 6024 dated July 10, 2020 "On approval of the concept for the development of water management of the

Districts of Uzbekistan for 2020-2024"

- O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 7-sentabrda 541-soni qororiga ilova bilan tashiqlangan atrof-muhitga ta'sir ko'rsatish toifalari ro'yxatiga muvofq rejalashdirilgan (amalga oshirilayotgan) fayoliyat turi, 1-toifaga kiradi.

- Loyihani amalga oshirish natijasida atrof-muhitga quyidagi ta'sirlarni aniqlash mumkin:

1) Avtotransport vositalardan chiqadigan chiqindilar.

2) qattiq mashtiy chiqindilarini hosl qilish.

3) Suv ist'moli va suvni utilizatsiya qilish (ichimlik va texnik).

According to the list of categories of environmental impact, approved by Appendix 1 to the Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan dated September 7, 2020 No. 541, the planned (implemented) type of activity belongs to category 1.

- As a result of the project implementation, the following environmental impacts can be identified:

1) Emissions from vehicles.

2) Generation of solid waste.

3) Water consumption and water disposal (drinking and technical).

Jamoatchilik muhokamalarda ishtirok etdi (Participated in public discussions):

Buyurtmachi sifatida "Nazarr biznes and Technology" mas'uliyati cheklangan jamiyat va "Temelis International Engineering Services Inc." mas'uliyati cheklangan jamiyat vakillari, tuman hokimligi vakillari, qishloq fuqarolar yig'ini vakillari, viloyat ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish hamda ijtimoiy o'zgarishiga qarshi kurashish boshqarmasi vakillari ishtirok etmoqda. Ro'yxatdan o'tgan ishtirokhilarning umumiy soni _____ kishini tashkil etdi.

The customer is represented by representatives of «Nazarr Business and Technology» LLC and «Temelis International Engineering Services Inc.», representatives of the district administration, representatives of the village citizens' meeting, representatives of the regional department of ecology and environmental protection and climate change. The total number of registered participants was _____ people.

Jamoatchilik eshituvlarini o'tkazadi (Conducts public hearings)

1. Наджмуродов Р	30000000	94495 9800
2. Абдусаломов ТИ	-	-
3. Ортиев С	-	-
4. Йоремов С	-	-
5. Ригулов О.	-	-
6. Энайдерзаков М	-	-
7. Сабирова Н.	41-мактаб	-
8. Одигонова Г	-	-
9. Абакирова Р	-	-
10. Кашимиддинова А	-	-
11. Чесноков С	-	-
12. Нурланова Г	-	-
13. Алиев Б	10000000	91-357-86-84
14. Содирханов Р	-	97-252-61-74
15. Фарзулев М	-	83-493-92-17
16. Муслимоваров Р	-	90-741-16-32
17. Салимов Р	-	-
18. Замиров М.	-	-
19. Кудайбергенов Б	41- мактаб	-
20.		
21.		
22.		
23.		

Qabul qilingan qarorlarni to'g'ri deb imzolaganlar (Those who signed the decisions made as correct):				
Familiyasi Ismi Otasini ismi	Ijtimoiy mawje (Social status), ishechi, pensioner va boshqalar.	Telefon raqami (Phone number)	Imzo	
Mijoq vakili (Representatives of the customer):				
1.				
2.				
3.				
Mahalla raisi (Mahalla chairman):				
1. Йоремов С	Махала ро'зида	91-195-48-00		
2.				
3.				
O'zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi.				
Tuman ekologik inspeksiya vakili, (Ministry of Ecology, Environmental Protection and Climate Change of the Republic of Uzbekistan. A representative of the district environmental inspectorate).				
1.				
2.				
Hokimlik vakillari (Representatives of the khokimiyat):				

Приложение 8. Подписанный список участников общественных консультаций в Кашкадарье

Sababi: O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 07.09.2020 yildagi "Atrof-muhitga ta'sirni baholash mexanizmini yanada takomillashtirish to'g'risida"gi 541-son qarori.	"Milliy sug'orishni yaxshilash va energiya samaradorligini oshirish loyihasi"ning atrof-muhitga ta'sirini baholash bo'yicha JAMOATCHILIK MUHOKAMASI.
Reason: Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan No. 541 dated 07/09/2020 "On further improvement of the mechanism for assessing environmental impact"	PUBLIC HEARINGS on the environmental impact assessment of the "National Irrigation Improvement and Energy Efficiency Project".

PROTOKOL

Davlat ekologik ekspertizasi obyektining jamoatchilik eshituvlari bayonnomasi:
Atrof-muhitga ta'sir qilish to'g'risidagi bayonot loyihasi " Parfaobod kanalini qayta qurish".

Protocol of public hearings of the object of state environmental expertise:
Draft environmental impact statement "Reconstruction of the _____ canal".

Manzil (Address) Qashqadaryo viloyati, Гузар тумани, Янгикиент қишлоқ, 37 - мактаб

Tadbir sanasi va vaqt (Date and time of the event): 13 mart 2024 y. 10:00

Ommaviy muhokamalar shakli (Form of public discussion):

taqdimot shaklida jamoatchilik eshituvlari (public hearings in the form of a presentation).

Jamoatchilik muhokamasi mavzusi (Topic of public discussion):

Davlat ekologik ekspertizasi ob'ektini muhokama qilish: "Atrof-muhitga ta'siri to'g'risidagi bayonot loyihasi. _____ kanalini rekonstruksiya qilish".

Discussion of the object of the state environmental assessment: "Draft environmental impact statement. Reconstruction of the _____ canal".

Taklif etilayotgan faoliyatning maqsadi (Purpose of the proposed activity):

Loyiha tadbirlarini amalga oshirish tufayli ko'rib chiqilayotgan kanal va undagi inshootlarning texnik holati sezilarlar darajada yaxshilanadi va shu bilan suvning sezilarli darajada yo'qolishiga olib keladigan favqulodda vaziyatlar ehtimoli kamayadi.

Due to the implementation of design measures, the technical condition of the canal in question and the structures on it will significantly improve, thereby reducing the likelihood of emergency situations that can lead to significant water loss.

Buyurtmachi (Customer): Suv xo'jaligida xorijiy investitsiya loyihalarini amalga oshirish markazi. Manzil: Toshkent shahri, Shayxontohur tumani, Labzak ko'chasi, 1a.

The Center for the implementation of foreign investment projects in the water sector. Address: 1a Labzak str., Shaikhantakhor district, Tashkent.

Jamoat tinglovlarini o'tkazish uchun asos (The basis for holding public hearings):

1) O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 10-iyuldagagi "2020-2020-yillarda O'zbekiston Respublikasining suv xo'jaligini rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF 6024-son qarori.

Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan No. PF 6024 dated July 10, 2020 "On approval of the concept for the development of water management of the Republic of Uzbekistan for 2020 - 2020"

2) O'zbekiston Respublikasi va Juhon banki o'rtaqidagi hamkorlik strategiyasi.

Strategy of cooperation between the Republic of Uzbekistan and the World Bank.

Loyiha haqida umumiylumot (Project Overview):

- O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 7-sentabrdagi 541-son qaroriga 1-ilova bilan tasdiqlangan atrof-muhitga ta'sir ko'rsatish toifalari ro'yxatiga muvofiq rejalahtirilgan (amalga oshirilayotgan) faoliyat turi 1-toifaga kiradi.

- Loyihani amalga oshirish natijasida atrof-muhitga quyidagi ta'sirlarni aniqlash mumkin:

1) Avtotransport vositalaridan chiqadigan chiqindilar.

2) qattiq maishiy chiqindilarni hosil qilish.

3) Suv iste'moli va suvni utilizatsiya qilish (ichimlik va texnik).

According to the list of categories of environmental impact, approved by Appendix 1 to the Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan dated September 7, 2020 No. 541, the planned (implemented) type of activity belongs to category 1.

- As a result of the project implementation, the following environmental impacts can be identified:

1) Emissions from vehicles.

2) Generation of solid waste.

3) Water consumption and water disposal (drinking and technical).

Jamoatchilik muhokamalarida ishtirok etdi (Participated in public discussions):

Buyurtmachi sifatida "Nazar biznes and Technology" mas'uliysi cheklangan jamiyati va "Temelsu International Engineering Services Inc." mas'uliysi cheklangan jamiyati vakillari, tuman hokimligi vakillari, qishloq fuqarolar yig'ini vakillari, viloyat ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish hamda iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish boshqarmasi vakillari ishtirok etmoqda. Ro'yxatdan o'tgan ishtirokchilarning umumiy soni ____ kishini tashkil etdi.

The customer is represented by representatives of «Nazar Business and Technology» LLC and «Temelsu International Engineering Services Inc.», representatives of the district administration, representatives of the village citizens' meeting, representatives of the regional department of ecology and environmental protection and climate change. The total number of registered participants was ____ people.

Jamoatchilik eshituvlarini o'tkazadi (Conducts public hearings)

Qabul qilingan qarorlarni to'g'ri deb imzolaganlar (Those who signed the decisions made as correct):

Familiyasi Ismi Otasini ismi	Ijtimoiy mavqe (Social status), Ishchi, pensioner va boshqalar.	Telefon raqami (Phone number)	Imzo
Mijoz vakili (Representatives of the customer):			
1. Мөнандарсанов Абдулжанон	Чишинганбеков 27/6 Софиев 140/б	93 525-23-23	
2. Ахмедов Муроджон	Ахмедов Муроджон УТКб 64/и/1	91-965-92-33	
3. Токмиров Гибек	Токмиров Гибек акмаджид-Физзоп 2/10 мұттараққызы	90 722 7330	
Mahalla raisi (Mahalla chairman):			

1. Уорбов Айнаппай Шабанов	Жишикет Муфид	98.342 47 00	
2.			
3.			
Tuman ekologik inspeksiyasi vakili. (A representative of the district environmental inspectorate).			
1. Куршаб Абжан Ахметов	Тұмандық мөдөні : 90442 7300		
2.			
Hokimlik vakillari (Representatives of the khokimiyat):			
1. Нұрланов Ерол	Тұмандық мөдөні : 93 525 07 29		
2. Жандосов Захар	Тұмандық мөдөні : 93 696 07 33		
3. Маратов Шердин	Хокимияттың мөдөні : 93 696 22 88		
Ob'ekt yaqinida yashovchi fuqarolar (Citizens living near the facility):	Ijtimoiy mavqe (Social status), Ishchi, pensioner va boshqalar.	Telefon raqami (Phone number)	
1. Бекбутова Сибелиса	Мағалдаған жоғары үзілештірілген	88 312 7207	
2. Жолдасов Даир	Мағалдаған жоғары үзілештірілген	99 885 8681	
3. Олеева Гульмира	Мағалдаған жоғары үзілештірілген	99 074 93 69	
4. Сағарова Даир	Жүзінде	95 917 07 80	
5. Чоринбаева Даир	Жүзінде	99 025 5954	
6. Амангалиев Даир	Жүзінде	99 12 95 8760	
7. Амангалиев Даир	Жүзінде	99 528 47 26	
8. Амангалиев Даир	Жүзінде	97 233 01 23	
9. Амангалиев Даир	Жүзінде	99 058 27 84	
10. Амангалиев Даир	Жүзінде	99 338 44 28	
11. Күнгіров Жанис	Жүзінде	95 171 01 69	
12. Рустамов Айдар	Фон	99 092 11 69	
13. Күнгіров Жанис	Фон	95 992 25 55	
14. Кудайберген Даир	Фон	97 310 10 83	

15.	Рахматов Азат	① IX	886607132
16.	Русланов Анвар	фермер	990993778
17.	Бекнурин Вурас		
18.	Алтынбек Еркин	фермер	99 997 7589
19.	Кубатов Даигулес	фермер	33 308 0485
20.	Чоринбек Бекризек	фермер	
21.	Сакибов Енергия	фермер	99 256 42 88
22.	Уразов Даигулес	фермер к.р	99 021 5252
23.	Момуродов Есамжан	фермер	
24.	Турдышев Озод	учитувчи	
25.	Амирханов Каримов	учитувчи	57 108 1767
26.	Нурумов Чарос	учитувчи	99 411 2150
27.	Насимов Тушин	учитувчи	99 585 1607
28.	Диншурдинов Назир	учитувчи	
29.	Суюнов Равиль	учитувчи	99 014-13-8
30.	Мониева Содико	учитувчи	99 361-15-72
	Анишукова Ойгар	учитувчи	88 812 0870
	Тураев Еброй	фермер	88 169 2000
	Кудематов Сулхан р. Ферганч		
	Асланов Шакиржан Руслан И.		93 931 5403
	Омилов Кубандад	фермер	99 71 38 86
	Муродов Герда	фермер	93 120 78 24
	Гулдузинуродов Жасан	фермер	93 908 45 50

Sababi: O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 07.09.2020 yildagi "Atrof-muhitga ta'sirni baholash mexanizmini yanada takomillashtirish to'g'risida"gi 541-son qarori.	"Milliy sug'orishni yaxshilash va energiya samaradorligini oshirish loyihasi"ning atrof-muhitga ta'sirini baholash bo'yicha JAMOATCHILIK MUHOKAMASI.
Reason: Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan No. 541 dated 07/09/2020 "On further improvement of the mechanism for assessing environmental impact"	PUBLIC HEARINGS on the environmental impact assessment of the "National Irrigation Improvement and Energy Efficiency Project".

PROTOKOL

Davlat ekologik ekspertizasi obyektiining jamoatchilik eshituvlari bayonnomasi:
Atrof-muhitga ta'sir qilish to'g'risidagi bayonot loyihasi "Paxtaobod kanalini qayta qurish".

Protocol of public hearings of the object of state environmental expertise:
Draft environmental impact statement "Reconstruction of the Paxtaobod canal".

Manzil (Address) Qashqadaryo viloyati, Камаши тумани, Чимкурган, 11 – мактаб

Tadbir sanasi va vaqtি (Date and time of the event): 13 mart 2024 y. 10:00

Ommaviy muhokamalar shakli (Form of public discussion):

taqdimot shaklida jamoatchilik eshituvlari (public hearings in the form of a presentation).

Jamoatchilik muhokamasi mavzusi (Topic of public discussion):

Davlat ekologik ekspertizasi ob'ektini muhokama qilish: "Atrof-muhitga ta'siri to'g'risidagi bayonot loyihasi. Paxtaobod kanalini rekonstruksiya qilish".

Discussion of the object of the state environmental assessment: "Draft environmental impact statement. Reconstruction of the Paxtaobod canal".

Taklif etilayotgan faoliyatning maqsadi (Purpose of the proposed activity):

Loyiha tadbirlarini amalga oshirish tufayli ko'rib chiqilayotgan kanal va undagi inshootlarning texnik holati sezilarli darajada yaxshilanadi va shu bilan suvning sezilarli darajada yo'qolishiga olib keladigan favqulodda vaziyatlar ehtimoli kamayadi.

Due to the implementation of design measures, the technical condition of the canal in question and the structures on it will significantly improve, thereby reducing the likelihood of emergency situations that can lead to significant water loss.

Buyurtmachi (Customer): Suv xo ' jaligida xorijiy investitsiya loyihalarini amalga oshirish markazi. Manzil: Toshkent shahri, Shayxontohur tumani, Labzak ko'chasi, 1a.

The Center for the implementation of foreign investment projects in the water sector. Address: 1a Labzak str., Shaikhantakhur district, Tashkent.

Jamoat tinglovlarini o'tkazish uchun asos (The basis for holding public hearings):

- 1) O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 10-iyuldaggi "2020-2020-yillarda O'zbekiston Respublikasining suv xo'jaligini rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF 6024-son qarori.
Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan No. PF 6024 dated July 10, 2020 "On approval of the concept for the development of water management of the Republic of Uzbekistan for 2020 - 2020"
- 2) O'zbekiston Respublikasi va Jahon banki o'rtaqidagi hamkorlik strategiyasi.
Strategy of cooperation between the Republic of Uzbekistan and the World Bank.

Loyiha haqida umumiy ma'lumot (Project Overview):

- O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 7-sentabrdagi 541-son qaroriga 1-ilova bilan tasdiqlangan atrof-muhitga ta'sir ko'rsatish toifalari ro'yxatiga muvofiq rejalashtirilgan (amalga oshirilayotgan) faoliyat turi 1-toifaga kiradi.

- Loyihani amalga oshirish natijasida atrof-muhitga quyidagi ta'sirlarni aniqlash mumkin:

1) Avtotransport vositalaridan chiqadigan chiqindilar.

2) qattiq maishiy chiqindilarni hosil qilish.

3) Suv iste'moli va svnli utilizatsiya qilish (ichimlik va texnik).

According to the list of categories of environmental impact, approved by Appendix 1 to the Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan dated September 7, 2020 No. 541, the planned (implemented) type of activity belongs to category 1.

- As a result of the project implementation, the following environmental impacts can be identified:

1) Emissions from vehicles.

2) Generation of solid waste.

3) Water consumption and water disposal (drinking and technical).

Jamoatchilik muhokamalarida ishtirok etdi (Participated in public discussions):

Buyurtmachi sifatida "Nazar biznes and Technology" mas'uliyati cheklangan jamiyati va "Temelsu International Engineering Services Inc." mas'uliyati cheklangan jamiyati vakillari, tuman hokimligi vakillari, qishloq fuqarolar yig'ini vakillari, viloyat ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish hamda iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish boshqarmasi vakillari ishtirok etmoqda. Ro'yxatdan o'tgan ishtirokchilarning umumiy soni kishini tashkil etdi.

The customer is represented by representatives of «Nazar Business and Technology» LLC and «Temelsu International Engineering Services Inc.», representatives of the district administration, representatives of the village citizens' meeting, representatives of the regional department of ecology and environmental protection and climate change. The total number of registered participants was people.

Jamoatchilik	eshituvarlari	o'tkazadi	(Conducts	public	hearings)
--------------	---------------	-----------	-----------	--------	-----------

Qabul qilingan qarorlarni to'g'ri deb imzolaganlar (Those who signed the decisions made as correct):

Familiyasi Ismi Otasini ismi	Ijtimoiy mavqe (Social status), Ishchi, pensioner va boshqalar.	Telefon raqami (Phone number)	Imzo
Mijoz vakili (Representatives of the customer):			
1. Shoymardanova, M	omy. Gantradayev IT KS Boshligi Boshqarma	93-525-27-27	 M. Shoymardanova
2. Amedovce, ill	Boshqarma Bölim Boshligi	91-965-92-33	 Amedovce
3. Yaxshiboyev, Kamol	Paxtobod kanali uchastkasi boshligi	93-525-37-85	 Kamol Yaxshiboyev
Mahalla raisi (Mahalla chairman):			

1. <i>Джакупов Абдуринич</i>	МРУ рашы	90-616-17-68	
2.			
3.			
Tuman ekologik inspeksiyasi vakili. (A representative of the district environmental inspectorate).			
1. <i>Жарылбеков Рабиғз</i>	ЭКОЛОГИЯ Түншіл жаңында 97-1077415		
2.			
Hokimlik vakillari (Representatives of the khokimiyyat):			
1. <i>Кулманов Алишер</i>	Хокимият бапшы	91-633-77-90	
2.			
3.			
Ob'ekt yaqinida yashovchi fuqarolar (Citizens living near the facility):	Ijtimoiy mavqe (Social status), Ishchi, pensioner va boshqalar.	Telefon raqami (Phone number)	Imzo
1. <i>Демирбеков Нурланбек</i>	шешен	97-312-66-02.	
2. <i>Саломатов Низамидин</i>	Суб хұмасын	99-5678323	
3. <i>Орлов Эмильханылай</i>	суб хұмасын	97-2916967	
4. <i>Ахметбеков Камол</i>	Суб хұмасын	93-525-37-85	
5. <i>Сандарова Гуллара</i>	11-мактақтағы адистедеңі	97-519-29-71	
6. <i>Айдарханова Дилбаз</i>	11-мактақтағы	90-880-92-58	
7. <i>Парсеков Дауренесен</i>	11-жамғыр хұмасын	97-291-02-67	
8. <i>Часаргов Нұрсөр</i>	11-жамғыр үйшірбезесін	90-616-40-13	
9. <i>Сұбанова Басира</i>	11-жамғыр	97-384-77-66	
10. <i>Бердишевә Нурлана</i>	11-мактақ анатерапчысын	97-293-34-88	
11. <i>Абдулжанис көкебековна</i>	11-мактақтағы	97-315-00-26	
12. <i>Жүлделесова Десеноза</i>	11-мактақтағы	97-291-63-67	
13. <i>Жекебова Фориса</i>	11-мактақтағы	97-312-32-73	
14. <i>Бекнурназова Сүхбет</i>	11-мактақтағы		

Приложение 9. Подписанный список участников общественных консультаций в Сурхандарье

Sababi: O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 07.09.2020 yildagi "Atrof-muhitga ta'sirni baholash mexanizmini yanada takomillashtirish to'g'risida"gi 541-son qarori.	"Milliy sug'orishni yaxshilash va energiya samaradorligini oshirish loyihasi"ning atrof-muhitga ta'sirini baholash bo'yicha JAMOATCHILIK MUHOKAMASI.
Reason: Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan No. 541 dated 07/09/2020 "On further improvement of the mechanism for assessing environmental impact"	PUBLIC HEARINGS on the environmental impact assessment of the "National Irrigation Improvement and Energy Efficiency Project".

PROTOKOL

Davlat ekologik ekspertizasi obyektining jamoatchilik eshituvlari bayonnomasi:
Atrof-muhitga ta'sir qilish to'g'risidagi bayonot loyihasi "Lang kanalini qayta qurish".

Protocol of public hearings of the object of state environmental expertise:
Draft environmental impact statement "Reconstruction of the Lang canal".

Manzil (Address) Surxondaryo viloyati, Jarko'rg'on tumani, 12- мактаб

Tadbir sanasi va vaqtி (Date and time of the event): 14 mart 2024 y. 11:00

Ommaviy muhokamalar shakli (Form of public discussion):

taqdimot shaklida jamoatchilik eshituvlari (public hearings in the form of a presentation).

Jamoatchilik muhokamasi mavzusi (Topic of public discussion):

Davlat ekologik ekspertizasi ob'ektini muhokama qilish: "Atrof-muhitga ta'siri to'g'risidagi bayonot loyihasi. Lang kanalini rekonstruksiya qilish".

Discussion of the object of the state environmental assessment: "Draft environmental impact statement. Reconstruction of the Lang canal".

Taklif etilayotgan faoliyatning maqsadi (Purpose of the proposed activity):

Loyiha tadbirlarini amalga oshirish tufayli ko'rib chiqilayotgan kanal va undagi inshootlarning texnik holati sezilarli darajada yaxshilanadi va shu bilan suvning sezilarli darajada yo'qolishiga olib keladigan favqulodda vaziyatlar ehtimoli kamayadi.

Due to the implementation of design measures, the technical condition of the canal in question and the structures on it will significantly improve, thereby reducing the likelihood of emergency situations that can lead to significant water loss.

Buyurtmachi (Customer): Suv xo'jaligida xorijiy investitsiya loyihalarini amalga oshirish markazi. Manzil: Toshkent shahri, Shayxontohur tumani, Labzak ko'chasi, 1a.

The Center for the implementation of foreign investment projects in the water sector. Address: 1a Labzak str., Shaikhantakhur district, Tashkent.

Jamoat tinglovlarini o'tkazish uchun asos (The basis for holding public hearings):

1) O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 10-iyuldagи "2020-2030-yillarda O'zbekiston Respublikasining suv xo'jaligini rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF 6024-son qarori.

Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan No. PF 6024 dated July 10, 2020 "On approval of the concept for the development of water management of the Republic of Uzbekistan for 2020 - 2030"

2) O'zbekiston Respublikasi va Juhon banki o'rtaqidagi hamkorlik strategiyasi.

Strategy of cooperation between the Republic of Uzbekistan and the World Bank.

Loyiha haqida umumiy ma'lumot (Project Overview):

- O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 7-sentabrdagi 541-son qaroriga 1-ilova bilan tasdiqlangan atrof-muhitga ta'sir ko'rsatish toifalari ro'yxatiga muvofiq rejalashtirilgan (amalga oshirilayotgan) faoliyat turi 1-toifaga kiradi.

- Loyihani amalga oshirish natijasida atrof-muhitga quyidagi ta'sirlarni aniqlash mumkin:

1) Avtotransport vositalaridan chiqadigan chiqindilar.

2) qattiq maishiy chiqindilarni hosil qilish.

3) Suv iste'moli va suvni utilizatsiya qilish (ichimlik va texnik).

According to the list of categories of environmental impact, approved by Appendix 1 to the Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan dated September 7, 2020 No. 541, the planned (implemented) type of activity belongs to category 1.

- As a result of the project implementation, the following environmental impacts can be identified:

1) Emissions from vehicles.

2) Generation of solid waste.

3) Water consumption and water disposal (drinking and technical).

Jamoatchilik muhokamalarida ishtirok etdi (Participated in public discussions):

Buyurtmachi sifatida "Nazar biznes and Technology" mas'uliyati cheklangan jamiyati va "Temelsu International Engineering Services Inc." mas'uliyati cheklangan jamiyati vakillari, tuman hokimligi vakillari, qishloq fuqarolar yig'ini vakillari, viloyat ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish hamda iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish boshqarmasi vakillari ishtirok etmoqda. Ro'yxatdan o'tgan ishtirokchilarning umumiy soni kishini tashkil etdi.

The customer is represented by representatives of «Nazar Business and Technology» LLC and «Temelsu International Engineering Services Inc.», representatives of the district administration, representatives of the village citizens' meeting, representatives of the regional department of ecology and environmental protection and climate change. The total number of registered participants was people.

Jamoatchilik eshituvlarini o'tkazadi (Conducts public hearings)

Qabul qilingan qarorlarni to'g'ri deb imzolaganlar (Those who signed the decisions made as correct):

Familiyasi Ismi Otasini ismi	Ijtimoiy mavqe (Social status), Ishchi, pensioner va boshqalar.	Telefon raqami (Phone number)	Imzo
Mijoz vakili (Representatives of the customer):			
1.			
2. <i>Fayzullo耶尔道夫</i>	Aneg-Zeng TTR	93 790 88 50	
3. <i>Husnayeb. Amurov</i>	Shapryazem TIB	93 077 2007	<i>Amurov</i>
Mahalla raisi (Mahalla chairman):			

1. Регонийбергенов ғұ	Жеке төркім Адміністративтік жобасы	8547918238	
2.			
3.			
Tuman ekologik inspeksiyasi vakili. (A representative of the district environmental inspectorate).			
1. Насибет Сабып	Сабып	97-292-66-56	
2.			
Hokimlik vakillari (Representatives of the khokimiyat):			
1.			
2. Бобоев Әлшаттар	Туман хоким сұйыны 93-794-58-85	Тәжіл	
3.			
Ob'ekt yaqinida yashovchi fuqarolar (Citizens living near the facility):	Ijtimoiy mavqe (Social status), Ishchi, pensioner va boshqalar.	Telefon raqami (Phone number)	Imzo
1. Қарбанғазаровтарыңыз ишчесі		93-790-5958	Тәжіл
2. Тайзуллаев Дорлат ішбекі		95-590-8690	Дорлат
3. Алиханов Ерлан ишчесі		93-790-5759	Ерлан
4. Жұжаканғұлов Цахом мұмханасыс		93-790-8589	Цахом
5. Үргасиев Насиб ишчесі		99-59-5922	Насиб
6. Новиков Нурбек уюшын-		93-790-8590	Нурбек
7. Момышев Тұлебек жорық		93-790-5717	Тұлебек
8. Тұрмалғұров Тұлебек жорық		93-790-61-55	Тұлебек
9. Нұрмуратов Константин ішчи		99-200-39-89	Константин
10. Құйданғұлов Гасеніп жорық		93-790-57-69	Гасеніп
11. Қарбанғазар Абдурахман жамбын		94-510-22-69	Абдурахман
12. Ходбеков Нұриелдин ишчесі		93-790-70-96	Нұриелдин
13. Асаноттыров, Нұрсад ишчесі		93-790-53-07	Нұрсад
14. Қосанов Омар жөнүн		93-077-00-34	Омар

Sababi: O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 07.09.2020 yildagi "Atrof-muhitga ta'sirni baholash mexanizmini yanada takomillashtirish to'g'risida"gi 541-sen qarori.	"Milliy sug'orishni yaxshilash va energiya samaradorligini oshirish loyihasi"ning atrof-muhitga ta'sirini baholash bo'yicha JAMOATCHILIK MUHOKAMASI.
Reason: Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan No. 541 dated 07/09/2020 "On further improvement of the mechanism for assessing environmental impact"	PUBLIC HEARINGS on the environmental impact assessment of the "National Irrigation Improvement and Energy Efficiency Project".

PROTOKOL

Davlat ekologik ekspertizasi obyektining jamoatchilik eshituvlari bayonnomasi:
Atrof-muhitga ta'sir qilish to'g'risidagi bayonot loyihasi "Zang" kanalini qayta qurish".

Protocol of public hearings of the object of state environmental expertise:
Draft environmental impact statement "Reconstruction of the Zang canal".

Muzrobot 11

Manzil (Address) Surxondaryo viloyati, Жаркўргон тумани, 26 - мактаб

Tadbir sanasi va vaqtி (Date and time of the event): 14 mart 2024 y. 16:00

Ommaviy muhokamalar shakli (Form of public discussion):

taqdimot shaklida jamoatchilik eshituvlari (public hearings in the form of a presentation).

Jamoatchilik muhokamasi mavzusi (Topic of public discussion):

Davlat ekologik ekspertizasi ob'ektini muhokama qilish: "Atrof-muhitga ta'siri to'g'risidagi bayonot loyihasi. Zang kanalini rekonstruksiya qilish".

Discussion of the object of the state environmental assessment: "Draft environmental impact statement. Reconstruction of the Zang canal".

Taklif etilayotgan faoliyatning maqsadi (Purpose of the proposed activity):

Loyiha tadbirlarini amalga oshirish tufayli ko'rib chiqilayotgan kanal va undagi inshootlarning texnik holati sezilarli darajada yaxshilanadi va shu bilan suvning sezilarli darajada yo'qolishiga olib keladigan favqulodda vaziyatlar ehtimoli kamayadi.

Due to the implementation of design measures, the technical condition of the canal in question and the structures on it will significantly improve, thereby reducing the likelihood of emergency situations that can lead to significant water loss.

Buyurtmachi (Customer): Suv xo'jaligida xorijiy investitsiya loyihalarini amalga oshirish markazi. Manzil: Toshkent shahri, Shayxontohur tumani, Labzak ko'chasi, 1a.

The Center for the implementation of foreign investment projects in the water sector. Address: 1a Labzak str., Shaikhantakhur district, Tashkent.

Jamoat tinglovlarini o'tkazish uchun asos (The basis for holding public hearings):

- 1) O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 10-iyuldan "2020-2020-yillarda O'zbekiston Respublikasining suv xo'jaligini rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF 6024-sen qarori.
 Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan No. PF 6024 dated July 10, 2020 "On approval of the concept for the development of water management of the Republic of Uzbekistan for 2020 - 2020"
- 2) O'zbekiston Respublikasi va Jahon banki o'rtaqidagi hamkorlik strategiyasi.
 Strategy of cooperation between the Republic of Uzbekistan and the World Bank.

Loyiha haqida umumiylumot (Project Overview):

- O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 7-sentabrdagi 541-son qaroriga 1-ilova bilan tasdiqlangan atrof-muhitga ta'sir ko'rsatish toifalari ro'yxatiga muvofiq rejalashtirilgan (amalga oshirilayotgan) faoliyat turi _1_-toifaga kiradi.

- Loyihani amalga oshirish natijasida atrof-muhitga quyidagi ta'sirlarni aniqlash mumkin:

1) Avtotransport vositalaridan chiqadigan chiqindilar.

2) qattiq maishiy chiqindilarni hosil qilish.

3) Suv iste'moli va suvni utilizatsiya qilish (ichimlik va texnik).

According to the list of categories of environmental impact, approved by Appendix 1 to the Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan dated September 7, 2020 No. 541, the planned (implemented) type of activity belongs to category _1_.

- As a result of the project implementation, the following environmental impacts can be identified:

1) Emissions from vehicles.

2) Generation of solid waste.

3) Water consumption and water disposal (drinking and technical).

Jamoatchilik muhokamalarida ishtirot etdi (Participated in public discussions):






Buyurtmachi sifatida "Nazar biznes and Technology" mas'uliyati cheklangan jamiyati va "Temelsu International Engineering Services Inc." mas'uliyati cheklangan jamiyati vakillari, tuman hokimligi vakillari, qishloq fuqarolar yig'ini vakillari, viloyat ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish hamda iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish boshqarmasi vakillari ishtirot etmoqda. Ro'yxatdan o'tgan ishtirokchilarning umumiy soni ____ kishini tashkil etdi.

The customer is represented by representatives of «Nazar Business and Technology» LLC and «Temelsu International Engineering Services Inc.», representatives of the district administration, representatives of the village citizens' meeting, representatives of the regional department of ecology and environmental protection and climate change. The total number of registered participants was ____ people.

Jamoatchilik eshituvlarini o'tkazadi (Conducts public hearings)

Qabul qilingan qarorlarni to'g'ri deb imzolaganlar (Those who signed the decisions made as correct):

Familiyasi Ismi Otasini ismi	Ijtimoiy mavqe (Social status), Ishchi, pensioner va boshqalar.	Telefon raqami (Phone number)	Imzo
Mijoz vakili (Representatives of the customer):			
1. <i>Merkuzobod Norov</i>	<i>Quruq qayzor uchta sizuvot bosqich</i>	<i>88-244-64-29</i>	
2. <i>Botirjeva Jasurbek</i>	<i>tumon D.M. fokli</i>	<i>97-045-01-00</i>	
3.			
Mahalla raisi (Mahalla chairman):			

1.	Ходжигеров Айдарек НПН			
2.				
3.				
Tuman ekologik inspeksiyasi vakili. (A representative of the district environmental inspectorate).				
1.3 Наринбеков Роберт 2.	бүгүн басыны	992157102		
Hokimlik vakillari (Representatives of the khokimiyat):				
1. З.Бозоров 2. Ж.Канданов 3.	Тұмандық хөкимдік бүрнебағы	99-014-87-67		
	Дамир мұхамед	93-155-07-85		
Ob'ekt yaqinida yashovchi fuqarolar (Citizens living near the facility):	Ijtimoiy mavqe (Social status), Ishchi, pensioner va boshqalar.	Telefon raqami (Phone number)	Imzo	
1. Марданова Марта	оқытушчи	993-634-70-67		
2. Султанова Союза	Тәжік хадим	994-514-21-32		
3. Хуррамова Нураят	оқытушчи	97-810-58-78		
4. Асгарийрова Ниязан	бүгүнші	94-570-06-15		
5. Абдеміровна Заря	көркебасар	99-411-65-13		
6. Тұлғынбеков Альберт	жұмышсыз	94-169-68-10		
7. Клемешикова Мадина	оқытушчи	93-763-66-84		
8. Абдулхаликов Чесен	жұмышсыз	93-639-18-56		
9. Теримуратова Дилбара	оқытушчи	97-242-85-18		
10. Нормукаде Сирожиддин	ішchi.	97-690-01-60		
11. Назаров Сирожиддин	блонди жоғалы	93-895-77-88		
12. Бердымуканов Ерлан	жұмышсыз	93-222-01-84		
13. Айтбеков Тагжан	ішchi	99-765-21-21		
14. Марсекегов Сапархан	жұмышсыз	99-676-96-66		

Приложение 10. Официальное письмо-уведомление от МВХ об организации общественных консультаций на проектных территориях

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
SUV XO'JALIGI VAZIRLIGI
SUV XO'JALIGIDA XORIJY
INVESTITSIYA LOYIHALARINI
AMALGA OSHIRISH MARKAZI



MINISTRY OF WATER RESOURCES
OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN
CENTER FOR IMPLEMENTATION
OF FOREIGN INVESTMENT
PROJECTS IN WATER SECTOR

100000, Toshkent shahri, Labzak ko'chasi, 1 "A" uy, "A" blok, Tel.: 71 202-47-34, 71 241-51-40 E-mail: agency@minwater.uz E-xat: agencyminwater@exat.uz

2024-yil 6-mart
01/09-441-son

Qoraqalpog'iston Respublikasi
Vazirlar Kengashiga

Buxoro, Qashqadaryo, Namangan va
Surxondaryo viloyatlari
hokimliklariga

Markazning 2024-yil 27-fevraldag'i
01/09-369-sonli xatiga qo'shimcha

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 10-iyuldag'i "2020-2030 yillarda O'zbekiston Respublikasining suv xo'jaligini rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash" to'g'risidagi PF-6024-son Farmoniga va O'zbekiston Respublikasi hamda Jahon banki o'rtaqidagi hamkorlik Strategiyasi hujjatiga muvofiq "Milliy irrigasiya tizimlarini yahshilash va energiya samaradorligini oshirish" loyihasining Texnik-iqtisodiy asoslari ishlab chiqilmoqda.

Loyiha doirasidagi tadbirlar Qoraqalpog'iston Respublikasi, Namangan, Qashqadaryo, Surxondaryo va Buxoro viloyatlaridagi suv iste'molchilarini sug'orish suvi bilan ta'minlaydigan Esimo'zak, Quanish-jarma, Shimoliy Farg'on'a magistral kanali, Paxtaobod, Zang, Shoxrud, Shimoli-G'arbiy tarmoq, Romitan va Xayrobod kanallarida olib boriladi.

Jahon Bankining talablariga muvofiq joriy yilning 13, 14, 15-mart kunlari loyiha ehtiyojlari uchun yerdan foydalauvchilardan yelarni olish rejalarini ishlab chiqish, loyihaning aholi va atrof-muhitga ekologik hamda ijtimoiy ta'sirini baholash bo'yicha keng ko'lamli muzokalalar o'tkazish rejalashtirilgan.

Shu bilan birga, loyiha hududida yashovchi mahalliy aholi, shu jumladan aholining quyi qatlamlari, fermer xo'jaliklari, klasterlar, ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi, sanitariya epidemiologiya xizmati, kadastr va mahalla qo'mita raislari bilan milliy va xalqaro darajada atrof-muhitga ta'sirini baholash bo'yicha jamoatchilik muhokamalarini o'tkazish rejalashtirilgan.

"Milliy irrigasiya tizimlarini yahshilash va energiya samaradorligini oshirish" loyihasining Texnik-iqtisodiy asoslarini ishlab chiqish ishlarini jadallashtirish maqsadida joriy yilning 13, 14, 15-mart kuni ilovada keltirilgan mahalla boshqaruv va maktab binosida belgilangan tadbirlarni tashkillashtirishda amaliy yordam berishingizni so'raymiz.

Ilova 2 varoqda.

Hurmat bilan,

Direktor

Sh.Sultonov

Ijro: A.Baratov
Tel.: +998 91 2340303

Water Projects Implementation
CENTER